

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změnový list č.1 - Stavební úpravy bytu Puklicova 11	Objednatel:	DD Boršov nad Vltavou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	CELKOVÉ Vícenáklady a odpochy	Projektant:	Jan Sýkora DiS	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Puklicova 11,České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera	IČO/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	14.11.2025	Konec výstavby:	01.04.2026	Položek:	51
JKSO:		Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	20.12.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	58 311,96	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	245 765,31	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	-7 400,03	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	154 874,47		0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00		Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		196 427,33		0,00		NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		-38 887,46	DN celkem	0,00		NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		609 091,58	DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem	0,00	
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	609 091,58	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	609 091,58
		DPH 12%	73 090,99	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	682 182,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis