

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: **Změnový list č.1 - Stavební úpravy bytu Puklicova 11** Doba výstavby: 139 dní Objednatel: DD Boršov nad Vltavou

Druh stavby: CELKOVÉ Vícenáklady a odpočty Začátek výstavby: 14.11.2025 Projektant: Jan Sýkora DiS

Lokalita: Puklicova 11, České Budějovice Konec výstavby: 01.04.2026 Zhotovitel: Roman Kučera

JKSO: Datum zpracování: 20.12.2025 Zpracoval: Roman Kučera

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
1	Vícenáklady dle změny PD nové položky	360 218,89	439 302,52	799 521,42	23,0699
2	Vícenáklady dle změny PD smluvní položky	0,00	59 961,73	59 961,73	1,1373
3	Odpočty nerealizovaných rozsahů zmšnou PD	-112 879,63	-137 511,94	-250 391,57	-47,7813

Celkové náklady: **609 091,58** Kč