

# DODATEK č.4

MURExφ 11NWSJA  
15 10 665/4

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatel 1510665

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel:**

**Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA starostou města  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401

**a**

**2. Zhotovitelem:**

**Atelier 99 s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno  
zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem  
Ing. Petrem Prokšem, jednatelem  
IČ: 024 63 245  
DIČ: CZ02463245

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek:

Smluvní strany se tímto Dodatkem při dodržení podmínek uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a z důvodu potřeby dodatečných služeb vzniklých v důsledku nutnosti využití poskytování služeb dle platné smlouvy o dílo ve dvou etapách zapříčiněné předem nepředpokládanou změnou dotačních podmínek a dosud nedokončeným vypořádáním vlastnických vztahů se všemi dotčenými osobami dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo:

a) Nové znění Článku X. Cena odst. 1 je následující:

Cena celkem bez DPH 3.001.000,-Kč

b) Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy je následující::

KALKULACE CENY			
	Etapa 1 (Terminál)	Etapa 2 (Parkovací dům)	Úprava PD Etapy 1 dle požadavků objednatel
Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	
Průzkumy celkem	200 000	0	
DUR celkem	580 000	0	
IČ UR celkem	160 000	0	
DSP celkem	423 500	181 500	
IČ SP celkem	70 000	40 000	
PDPS celkem	723 600	224 400	63 000
Soupis prací celkem	53 900	23 100	18 000
Autorský dozor	120 000	120 000	
	<b>2 331 000</b>	<b>589 000</b>	<b>81 000</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>3 001 000</b>

#### Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 4, jakož i samotná Smlouva o dílo včetně všech následných jejích dodatků, uveřejněny ve svém plném znění postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve veřejném registru smluv. Všechny uvedené dokumenty zveřejní v registru smluv Objednatel, s čímž Zhotovitel plně souhlasí.

V Benešově dne 20. 09. 2017

V

dne 11. 9. 2017

.....  
**Objednatel:**  
Město Benešov



**Zhotovitel:**  
Atelier 99 s.r.o.

**A99**  
[www.atelier99.cz](http://www.atelier99.cz)

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno  
IČ: 024 63 245