

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na projekt „**Přestavba objektu Slovan na bytový dům**“, který se uchází o úvěr u Národní rozvojové banky (dále NRB) a o grant z evropského programu JTM-2026-PSLF uzavřené dne 27. 2. 2026.

Smluvní strany:

Odběratel

Město Kadaň

Sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň

DIČ/IČ: CZ00261912/ 00261912

Bankovní spojení: [REDAKCE]

ID datové schránky: uaybdrx

Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou
města

Dodavatel

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n. L.

DIČ/IČ: CZ60279524 / 60279524

Bankovní [REDAKCE]

ID datové schránky: py zjc

Zastoupená: Milošem Hostovským, Výkonným
členem představenstva

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Zapsána ve veřejném rejstříku: B 557 vedeném u

KS v Ústí nad Labem, zapsáno: 2. května 1994

Tento dodatek mění znění kapitoly „**Termín dodání**“ uvedené smlouvy takto:

„Zpracování kompletní žádosti bude dokončeno do 10. 4. 2026. Podmínkou bude včasné získání všech podkladů potřebných k vypracování žádosti, viz Příloha 1 této nabídky. Dodáním se rozumí podání žádosti o podporu do portálu „EU Funding & Tenders Portal“, kde je konečný termín pro podání žádosti 16. dubna 2026 17:00:00 Bruselského času.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Důvodem změny je chybné stanovení nereálného termínu dodání díla ve smlouvě.

V Kadani dne

[REDAKCE]

Mgr. Jan Losenický, starosta

V Ústí nad Labem dne

[REDAKCE]

Miloš Hostovský, výkonný člen představenstva