

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23.5.2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 76049

IČO: 49454561

zapsaná u KS v Brně, sp. zn. B 1169

jejímž jménem jedná Prof. Ing. Boris Popesko, PhD., předseda představenstva

Bankovní spojení: 271559869/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sdružení Slušovice — Klečůvka

se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno město

složené z

Vedoucího společníka:

WOMBAT, s.r.o.

IČO: 47912553

se sídlem Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

zapsaná u KS v Brně, sp. zn. C 10046

zastoupená: Ing. Ladislavem Dokládačem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 139905621/0100

a

Společníka:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

se sídlem Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801

zapsaná u KS v Brně, sp. zn. C 38267

zastoupená: Ing. Janem Čechem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-2436780297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že:

- a) smluvní strany uzavřely dne 23.5.2023 Smlouvu o dílo – Rekonstrukce přivaděče DN 700 a DN 600, přehrada Slušovice – ÚV Klečůvka
- b) smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla,

a proto uzavírají tento dodatek.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností tohoto dodatku se mění čl. 3.1 Smlouvy, který nově zní takto:

Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	28.8.2024
Dokončení stavebních prací:	Do 31.5.2026

Článek 3

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní části Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve ZLÍNĚ dne 15-01-2026

Objednatel:



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Prof. Ing. Boris Popesko, PhD.
předseda představenstva

Zhotovitel:



Sdružení Slušovice – Klečůvka
WOMBAT, s.r.o.
Ing. Ladislav Dokládál, jednatel