

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 01/2026

Číslo objednatele č. 01/2026 číslo zhotovitele č. 01/2026
o dodávce stavebních prací uzavřený ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: obec Sány
sídlo: 9. Května 16, 289 06 Sány
IČ: 00239739
osoba oprávněná jednat: Marie Žďárská

bankovní spojení: KB Nymburk: 5227191/0100 (Komerční banka, a.s.)
tel.: +420 325 656 221
e-mail: podatelna@obecsany.cz

Zhotovitel:

název: VPK Roads s.r.o.
sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
IČ: 22644768
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 419573
statutární orgán: David Sobolík, jednatel
Jaroslav Svoboda, jednatel
tel., fax: ---
mobil: +420 725 805 246
e-mail: jiri.stepanek@vpksuchy.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.2.2026 a Dodatku č.1 ze dne xx.xx.2026 s následujícími ustanoveními

18.3.

I. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava celkové ceny díla následovně:

Cena za provedení prací dle Smlouvy o dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH	7 355 000,00 Kč
DPH 21 % *)	1 544 550,00 Kč
Cena včetně DPH	8 899 550,00 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena za provedení prací se tímto Dodatkem č.2 navyšuje:

Cena celkem bez DPH	523 135,05 Kč
DPH 21 % *)	109 858,36 Kč
Cena včetně DPH	632 993,41 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena za provedení prací dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH	7 878 135,05 Kč
DPH 21 % *)	1 654 408,36 Kč
Cena včetně DPH	9 532 543,41 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

II. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

^{18.3.}
V Sánech dne xx.xx.2026

.....
objednatel

Obec Sáňy
Marie Žďárská



OBEC SÁŇY
9. května 16, 289 06 Sáňy
Tel.: 325 656 221. IČO: 00239739
e-mail: podatelna@obecsany.cz
www.obecsany.cz

^{18.3.}
V Zásmukách, dne xx.xx.2026

.....
zhotovitel

VPK Roads s.r.o.

David Sobolík, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.

Jaroslav Svoboda, jednatel

VPK Roads s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 22644768
DIČ: CZ22644768
Mobil: 725 805 246
775 497 993



VPK Roads s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 22644768
DIČ: CZ22644768
Mobil: 725 805 246
775 497 993

KAPITULACE STAVBY

Název stavby: Stavba
Objekt: Sány - Komunikace ul. U Čidliny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			523 135,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	523 135,05	109 858,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			632 993,41


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

**OBEC SÁNY**
9. května 16, 289 06 Sány
Tel: 325 656 221, IČO: 00239739
E-mail: podatelna@obecpany.cz
www.obecpany.cz

Datum a podpis: 16. 3. 2026 Razítko



VPK Roads s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zámuky
IČ: 22644768
DIČ: CZ22644768
Mobil: 725 805 246
773 497 993
Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Stavba

Stavba: Sáňy - Komunikace ul. U Cidliny

Místo: Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		523 135,05	632 993,41
02.1	SO 101 - Komunikace - vylepšení aktivační zóny dle ČSN 73 6133 - vícepráce	523 135,05	632 993,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sány - Komunikace ul. U Cidliny

Objekt:

**02.1 - SO 101 - Komunikace - vylepšení aktivační zóny dle ČSN 73 6133 -
vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

523 135,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	523 135,05	21,00%	109 858,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

632 993,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sány - Komunikace ul. U Cidlíny

Objekt:

**02.1 - SO 101 - Komunikace - vylepšení aktivační zóny dle ČSN 73 6133 -
vícepráce**

Místo:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

523 135,05

HSV - Práce a dodávky HSV

523 135,05

1 - Zemní práce

61 532,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

461 490,84

998 - Přesun hmot

112,10

OUPIS PRACÍ

Stavba:

Sány - Komunikace ul. U Cidliny

Objekt:

02.1 - SO 101 - Komunikace - vylepšení aktivační zóny dle ČSN 73 6133 - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

523 135,05

D HSV Práce a dodávky HSV 523 135,05

D 1 Zemní práce 61 532,11

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 262,21	27,20	61 532,11
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

VV geomriz 2 262,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 461 490,84

2	K	919721142	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá 3D z PP podélná/příčná tuhost při 0,5% protažení 900/600 kN/m	m2	2 262,21	204,00	461 490,84
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá 3D z polypropylenu podélná/příčná tuhost při 0,5% protažení 900/600 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919721142

VV (2,8*2,8) 7,84

VV ((3,5+2*0,25)*(100,65+219,3+135,7))+((2+0,15)*(5*10+1*48,7+1*21,7)+(3,5+0,15)*(9,3)) 2 115,41

VV (2,8*1,3) 3,64

VV (4*3,15+((6+9,6)/2)*((3,75+3,95)/2)+((3+4,15)/2)*3,2+((5+5,85)/2)*((2,45+2,95)/2)+4,4*((2,85+3,15)/2)+1,3*3,2+4,6*3,9+4,3*3,9+3,3*2,95+1,5*3,2) 135,32

VV geomriz Součet 2 262,21

D 998 Přesun hmot 112,10

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,18	95,00	112,10
---	---	-----------	--	---	------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111