

Číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

dnešního dne, měsíce a roku:

objednatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
IČ objednatele: 46356967
zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u Komerční banka, a.s.
telefon [REDAKCE]
e-mail objednatele: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TELSIG – servis, spol. s r.o.
se sídlem : U Jezera 767, 281 51 Velký Osek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33304
IČ zhotovitele: 49825771
DIČ zhotovitele: CZ49825771
zastoupen: Františkem Neudörflem, jednatelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDAKCE]
telefon/fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

vzhledem k tomu, že:

- a) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

se dohodly na uzavření této SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „2. DOSTAVBA vodovodů a kanalizací pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s.“

část 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“

část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábřežní – novostavba kanalizace“

v souladu s projektovou dokumentací:

pro část 1.: „Čáslav – lokalita Nad Cihelnou, novostavba vodovodu a kanalizace“, DUR vypracovaná Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a. s. v 01/2016, zakázka č. 13/2016

„Čáslav – lokalita Nad Cihelnou, novostavba vodovodních a kanalizačních přípojek“, DÚS vypracovaná Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a. s. v 05/2016, zakázka č. 34/2016

pro část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábřežní, novostavba kanalizace“, DUR vypracovaná Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a. s. v 01/2016, zakázka č. 09/2016

(dále „projektová dokumentace“).

- 1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 1.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce vč. výkazu výměr (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně s využitím třetích osob (podzhotovitelů).
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
- 1.6 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména:

- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla,
 - zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci,
 - zajištění veškerých případných průzkumů souvisejících se zhotovením díla,
 - zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně údržby, odstranění a likvidace staveniště,
 - provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
 - zajištění dohod s vlastníky (uživateli) pozemků, které mají být využívány jako skládky materiálu po dobu výstavby,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1 digitální verzi ve formátu požadovaném objednatelem,
 - pořizování průběžné fotodokumentace a její předání v digitální podobě na CD objednateli,
 - zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, stanovených platnou legislativou a stavebním povolením
- 1.7 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.9 Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
- 1.10 Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré nutné změny oproti odsouhlasenému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla pro každou část stavby (část 1. a 2.) samostatně, včetně geodetického zaměření v grafickém formátu *.dgn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 vytištěných vyhotoveních, včetně dokladů o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí (technického vybavení území), vlastníky a uživateli pozemků a jejich vyjádření, rozhodnutí, povolení nebo stanoviska, a ostatními účastníky řízení.
- 1.11 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.12 V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu jím způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
- 1.13 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

- 1.14 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

2. Doba plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny

- 2.2 Termíny realizace:

část 1.: „ Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“

Předpokládaný termín předání staveniště 26. 9. 2016

Termín zahájení realizace díla: 26. 9. 2016

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do: 5. 12. 2016

Termín odstranění zařízení staveniště

(včetně rekultivace ploch dočasného záboru) nejpozději do: 12. 12. 2016

část 2.: „Zrušeno nad Sázavou – ulice Nábořická – novostavba kanalizace“

Předpokládaný termín předání staveniště 17. 10. 2016

Termín zahájení realizace díla: 17. 10. 2016

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do: 20. 12. 2016

Termín odstranění zařízení staveniště

(včetně rekultivace ploch dočasného záboru) nejpozději do: 22. 12. 2016

- 2.3 V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body postupu provedení díla včetně termínů jejich ukončení.

- 2.4 Neplnění termínů uvedených v odstavci 2.2 je postiženo smluvními pokutami dle článku 12. smlouvy.

3. Místo provádění díla

- 3.1 Místo plnění veřejné zakázky:

část 1.: „ Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“

Stavba bude umístěna v Čáslavi, v lokalitě nad Cihelnou v katastrálním území Čáslav na pozemcích parc. č. 1730/95, 1744/54, 1728/24, 1728/1.

část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábřežní – novostavba kanalizace“

Stavba bude umístěna ve Zruč nad Sázavou, v ulici Nábřežní v katastrálním území Zruč nad Sázavou na pozemcích parc. č. 313, 285, 314, 344, 339/4, 339/3, 256, 2828/1, 257, 365, 363/1, 358, 310, 306, 302, 300, 299, 286, 287/1, 342, 319, 272 a 275.

4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

část 1.: „ Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“

část 1.: „ Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“

Cena bez DPH 1 293 027,- Kč

DPH ve výši 21% 271 536,- Kč

Cena včetně DPH ve výši 1 564 563,- Kč
(slovy: Jedenmilionpětsetšedesátčtyřtisíc pětsetšedesátřikorončeských)

část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábřežní – novostavba kanalizace“

Cena bez DPH 2 809 876,- Kč

DPH ve výši 21% 590 074,- Kč

Cena včetně DPH ve výši 3 399 950,- Kč
(slovy: Třímilionytřistadevadesátdevět tisíc devět set padesát korunčeských)

Celková cena za dílo (část 1. a 2.)

Cena bez DPH 4 102 903,- Kč

DPH ve výši 21% 861 610,- Kč

Cena včetně DPH ve výši 4 964 513,- Kč
(slovy: Čtyřmilionydevětsetšedesátčtyřtisíc pětset třináct korunčeských)

- 4.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 4.3 Položkové rozpočty pro jednotlivé části díla (část 1. a 2.) jsou přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou část.
- 4.4 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. V ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která zhotovitel potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na staveniště. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

- 4.5 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.
- 4.6 Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem pro každou část díla (část 1. a 2.) samostatně.
- 4.7 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazů výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
- 4.8 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 4.9 Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odeslána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 4.10 Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura pro každou část díla (část 1. a 2.) samostatně. Konečná faktura bude vystavena se splatností 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne doručení konečné faktury zhotovitelem objednateli.
- 4.11 Vystavenou konečnou fakturu pro každou část díla (část 1. a 2.) samostatně objednatel uhradí až do výše 90% celkové ceny jednotlivé části díla. Zbývajících 10% z celkové ceny jednotlivé části díla bude sloužit jako zádržné, které bude objednatelem uhrazeno až po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.12 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a nebude se jednat o podstatnou změnu podmínek zadávacího řízení, v jehož rámci byla uzavřena tato smlouva (dále jen „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 4.13 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Součinnost smluvních stran

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímú ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2594 odst. 4 občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

6.3 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

6.4 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 s násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

6.5 Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

6.6 Kontrolní dny

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny na staveništi se budou konat pro každou část díla (část 1. a 2.) samostatně každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolních dnů musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. Při kontrolním dnu bude předložen k nahlédnutí zejména: stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

6.7 Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty,

atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.

- Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele prokazatelně vyzývat ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

7. Stavební deník

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. 7. článek této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník pro každou část díla (část 1. a 2.) samostatně alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

7.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy

pro část 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ vede zhotovitelem pověřená osoba [REDACTED]

pro část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábrežní – novostavba kanalizace“ vede zhotovitelem [REDACTED]

V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

7.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařzení

- 8.1 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Pro každou část díla (část 1. a 2.) bude sepsán samostatný protokol. Protokoly budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místa určená ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 3. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy.
- 8.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nař. vl. č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 8.9 Zhotovitel je oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci pouze po předchozím písemném svolení objednatele.
- 8.10 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení a budou protokolárně předány jejich vlastníkům zpět do užívání.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 9.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 9.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 3. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - v co nejmenší míře omezovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- 9.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel zároveň bude v průběhu provádění stavby udržovat aktuální seznam subdodavatelů a je povinen na výzvu objednatele předložit aktuální seznam subdodavatelů včetně věcného a finančního vyjádření plnění jednotlivých subdodavatelů, a to do 3 pracovních dní. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení všechny subdodavatele, které neuvedl v nabídce.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Objednatel může ve zdůvodněných případech požadovat po zhotoviteli ukončení určitých prací podzhotovitelem nebo výměnu podzhotovitele a zhotovitel je na toto povinen přistoupit.
- 9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace (pro každou část díla – část 1. a 2. samostatně) se zakreslením skutečného provedení díla a jednu digitální verzi ve formátu *.dgn., včetně dokladů o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí (technického vybavení území), vlastníky a uživateli pozemků a jejich vyjádření, rozhodnutí, povolení nebo stanoviska, a ostatními účastníky řízení.
- 9.9 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body. Odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě ve třech paré nejpozději při převjímacím řízení.

10. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla pro
- část 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ v délce 60 (slovy: šedesát) m ěsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla;
- část 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábřežní – novostavba kanalizace“ v délce 60 (slovy: šedesát) m ěsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.2 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 10.3 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení objednatelem zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin .

Odstranění vad bude provedeno, nestanoví-li strany dohodou jinak, v nejbližším možném termínu, který povaha vady a technologické postupy potřebné k jejímu odstranění objektivně umožňují bez ohledu na personální a materiální možnosti zhotovitele.

10.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 10. odst. 10.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10. odst. 10.3. této smlouvy,
- nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 10. odst. 10.3. této smlouvy,
- oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní,
- je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

10.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

10.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Přejímací řízení se bude konat pro každou část díla (části 1. a 2.) samostatně. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

11.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacích řízení, a to formou písemných předávacích protokolů (jejichž součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé). Protokoly budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsané přejímací protokoly nezbuývají zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Dílo se považuje za dokončené dnem podepsání předávacího protokolu oběma stranami.

11.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání a provozování díla, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad a nedodělků

díla a vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla. Pokud objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránících užívání a provozování díla převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad a nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 11.4 V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentace skutečného provedení pro každou část díla (části 1. a 2.) samostatně, stavební deníky (Stavební deníky budou vedeny pro každou část díla – části 1. až 2. samostatně), veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních a dále 1x v digitální podobě ve formátu *.dgn. na CD objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 11.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 11.6 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící užívání a provozování díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 12.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly se strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 12.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla části 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ v termínu dle čl. 2., odst. 2.2 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla části 2.: „Zruč nad Sázavou – ulice Nábrežní – novostavba kanalizace“ v termínu dle čl. 2., odst. 2.2 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit vady a nedodělků v termínu stanoveném v předávacím protokolu pro část 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“, se kterými bylo

dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělnky v termínu stanoveném v předávacím protokolu pro část 2.: „Zrušnice nad Sázavou – ulice Nábořežní – novostavba kanalizace“, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 750,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

- 12.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu části 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu části 2.: „Zrušnice nad Sázavou – ulice Nábořežní – novostavba kanalizace“ v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 750,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

- 12.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště části 1.: „Čáslav – lokalita nad Cihelnou, novostavba vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště části 2.: „Zrušnice nad Sázavou – ulice Nábořežní – novostavba kanalizace“ a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 750,- Kč za každý den prodlení.

- 12.6 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, za každý den prodlení.

- 12.7 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinně straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- 12.8 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 15 dnů od dohodnutého termínu zahájení díla,
- provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
- používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- neodstraní v průběhu provedení díla ve stanovené lhůtě vady zjištěné objednatelem,
- neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 5 dnů,
- je v prodlení s dokončením díla (kterékoli části díla 1. a 2.) po dobu delší než 30 dnů,
- řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15. této smlouvy,
- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- vstoupil do likvidace,
- uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu,
- porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 9. této smlouvy,
- porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této smlouvy.

13.3 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 14.2, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.

13.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 14.2, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

13.5 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 60 dnů.

13.6 V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.

13.7 Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce),
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení §§ 2624, 2630 a 2910 a násl. občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

14.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

14.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

15. Pojištění

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 6 mil. Kč. Smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být

zahrnutý do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

- 15.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

16. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 16.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 16.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 16.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 16.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 16.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 16.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku (zak. č. 89/2012 Sb.).
- 16.7 Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle zákona o veřejných zakázkách v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 17.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

17.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám

17.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Kutné Hoře, dne.....

Ve Velkém Oseku, dne

.....
Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva

.....
František Neudörfl
jednatel

objednatel

zhotovitel