

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SMD25035 ze dne 10.1.2025

Změnový list č. 3 ze dne 2.2.2026

| | |
|--|--|
| Název stavby: | Přestavba objektu č. 2 bývalých kasáren Kralovice na Dům dětí a mládeže |
| Číslo smluvního vztahu: | SMD25035 |
| Název části stavby (PS, SO): | Konstrukce tesařské - krov |
| Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Střešní konstrukce dle projektové dokumentace | |
| <u>Nové řešení:</u> Doplnění poškozených střešních vazeb ve stávající konstrukci krovu, doplnění sněhových zábran a odstranění podkladní povlakové krytiny původního krovu | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Nutné doplnění stávající střešní konstrukce, doplnění sněhových zábran nad pochozí částí chodníku a odstranění původní povlakové krytiny | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | |

| | |
|--|-------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | nebyla zpracována |

| | |
|---|---------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 49.568.056,66 |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | 106.164,29 |
| Nová cena díla vč. DPH: | 49.674.220,95 |

| | |
|---|-----------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.4.2026 |
| Nový termín dokončení díla: | 8.5.2026 |

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum: 27.2.2026

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet