

## Dodatek č. 01

### K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
kterou uzavřeli dne 10.7.2025

na straně jedné: Domov důchodců Ústí nad Orlicí

sídlo: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857130

zastoupený JUDr. Evou Gibišovou, ředitelkou

číslo účtu: 20739611/0100

dále jen „Objednatel“

a

na straně druhé: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

IČO: 87804565

Sídlo: Toulouvcovo nám. 1163, Litomyšl, 570 01

zastoupena doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.,

číslo účtu: 73780749/010

dále jako „Zhotovitel“

Z důvodu překryvu řešení a kolize s přípojkami ing. sítí pro akci "*Nový pavilon D, Domova pro seniory, Ústí nad Orlicí*" se smluvní strany dohodly na dále uvedeném dodatku č. 1, týkající se Doby plnění Smlouvy o dílo.

## II.

### Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru dle bodu 1.3.1.

a) zahájení do 10 pracovních dnů od dne předání odsouhlasené studie Objednatelům Zhotoviteli,

b) předání projektové dokumentace do 60 pracovních dnů ode dne jednoznačného projekčního dořešení překryvu a kolize s přípojkami ing. sítí pro akci "*Nový pavilon D, Domova pro seniory, Ústí nad Orlicí*".

2.1.2. Dokumentace pro výběr Zhotovitele dle bodu 1.3.2.

a) předání do 90 pracovních dnů od dne vydání stavebního povolení,

2.1.4. Vyřízení povolení záměru dle bodu 1.3.3.

a) podání žádosti o vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu do 60 pracovních dnů ode dne jednoznačného projekčního dořešení překryvu a kolize s přípojkami ing. sítí pro akci "*Nový pavilon D, Domova pro seniory, Ústí nad Orlicí*".

Ostatní části předmětné Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V Ústí nad Orlicí

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

JUDr. Eva Gibišová

.....

doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.