

Dodavatel:

K+K Kosice, a.s.
Kosice 8
503 51 Chlumeč nad Cidlinou

IČ: 64829065

DIČ: CZ64829065

Telefon: 777655185

Mobil: 777655188

Číslo účtu:

Datum vystavení:

19.03.2026

Datum splatnosti:

02.04.2026

Datum uskutečnění plnění:

12.03.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

26053

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

49334191

DIČ:

CZ49334191

Technické služby města Nový Bydžov
Fr. Palackého 1244
504 01 Nový Bydžov

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme vám zemní a demoliční práce na deponii st. suti Nový Bydžov dle vašich požadavků za dohodnutou cenu:

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
194 525,00	21%	40 850,25	235 375,25

Součet

194 525,00

40 850,25

235 375,25

CELKEM K ÚHRADĚ**235 375,25**

Vystavil:

TECHNICKÉ SLUŽBY
 MĚSTA NOVÝ BYDŽOV

Došlo. 23.7.

Č.j. 243/78/2026

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1299

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
194 525,00	21%	40 850,25	235 375,25

Převzal:

Razítko:

Dodavatel: IČ: 64829065 DIČ: CZ65829065 K + K Kosice, a.s. Kosice 8 503 51 Chlumec nad Cidlinou	PŘIJATÁ OBJEDNÁVKA č.: Z/2026/037 K objednávce: Ze dne: 01.02.2026
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: ČSOB Číslo účtu: ██████████ IBAN: ██████████ Obchodní údaje: Zakázka: Středisko:	Odběratel: IČ: 49334191 DIČ: CZ49334191 Technické služby Nový Bydžov Fr. Palackého 1244 504 01 Nový Bydžov Telefon: 778 768 335 E-mail: ██████████

Objednáváme:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Sleva	Celkem bez DPH
18.2.2026						
přeprava Komarsu 215		1	3 500,00			3 500,00
23.2.2026						
KOMATSU 215	hod	7	1 450,00			10 150,00
doprava NB		2	400,00			800,00
24.2.2026						
Komatsu 215 - kleště	hod	7,5	2 700,00			20 250,00
25.2.2026						
Komatsu 215 - kleště	hod	7,5	2 700,00			20 250,00
26.2.2026						
KOMATSU 215	hod	4,5	1 450,00			6 525,00
Komatsu 215 - drcení	hod	1	2 500,00			2 500,00
doprava NB		1	400,00			400,00
4.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	7	2 500,00			17 500,00
5.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	7,5	2 500,00			18 750,00
6.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	7,5	2 500,00			18 750,00
9.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	7	2 500,00			17 500,00
10.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	8	2 500,00			20 000,00
11.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	6,5	2 500,00			16 250,00
12.3.2026						
Komatsu 215 - drcení	hod	7	2 500,00			17 500,00
doprava NB		1	400,00			400,00
přeprava Komatsu 215		1	3 500,00			3 500,00
Celkem:						194 525,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	K úhradě (CZK):	194 525,00
Osvobozeno	194 525,00		194 525,00		
Součet	194 525,00	0,00	194 525,00		

Doplňující text:
rozpis prací

Vystavil: Správce

Potvrzení objednávky: Termín dodání:	
Datum:
Dodavatel (podpis, razítko)	Odběratel (podpis, razítko)