

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0702/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen „**Objednatel**“)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek



003 04 450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 23476

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PRODIG-TCV s.r.o.

Ratiboř 352, 756 21 Ratiboř

Ing. Milan Pařenica



258 71 501

CZ 258 71 501



Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 10. 11. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Výměna vzduchotechnických jednotek Městský lázní Vsetín - PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto mění obsah Smlouvy, a to konkrétně tak, že v čl. III. odst. 4. se doplňuje písm. f), které bude od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 znít následovně:

f. Na základě místního šetření a požadavků provozovatele, bylo zjištěno zcela nevyhovující zařízení VZT ve 3NP – vodoléčba. Bude provedeno zaměření stávajícího stavu a doplnění distribuce vzduchu tak, aby byl systém funkční. Projekt bude obsahovat výkresy 3NP s požadovanými úpravami.

Dále bude řešena výměna rezavých stoupaček v šachtě u schodiště.

2. Smluvní strany tímto dále mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který bude od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 znít následovně:

Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
CENA DLE SoD	248.200,-	52.122,-	300.322,-
VÍCEPRÁCE – DODATEK Č. 1	27.000,-	5.670,-	32.670,-
CENA DÍLA CELKEM	275.200,-	57.792,-	332.992,-

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy v tomto Dodatku č. 1 nezmíněné zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísní ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 pečlivě přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 7/90/RM/2026 ze dne 26.02.2026.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Ratiboři dne:

