

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo evidované pod č. 143

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: [REDACTED] starostou

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 0503252998/6000

Zhotovitel: MV BAU s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupena: [REDACTED] jednatelem

IČO: 02376351

DIČ: CZ02376351

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 3382806379/0800

I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lipové náměstí - úprava veřejného prostoru“ vyhlášenou objednatelem.
2. Dne 14.10.2025 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo č. SOD 143 (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Lipové náměstí - úprava veřejného prostoru“ včetně stavebních úprav okolí objektu dle projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1. Předmět smlouvy článek II., odst. 2.1 se mění o vícepráce a méněpráce a změnu dodávek blíže specifikované ve položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek V. Cena za plnění a platební podmínky se cena navyšuje o částku vycházející z položkového rozpočtu víceprací ve výši 272.899,69 Kč bez DPH, tzn. celková cena díla činí 1.619.464,83 Kč bez DPH, tj. celkem 1.959.552,44 Kč včetně DPH.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 143 ze dne 14.10.2025. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně uveřejněn v Registru smluv objednatelem.


Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 143 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 79/6/2026 ze dne 12.3.2026

V Praze dne



V Praze dne



Položkový rozpočet

Zakázka: **Lipové náměstí VP**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

dne

Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet

S:	Lipové náměstí VP
-----------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1		Zemní práce
1	112101101R00	Kácení stromů
2	111202111T00	Odrézování pařezu, likvidace štěpky
Díl: 5		Komunikace
3	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu
4	5922720600R	Žlab odvodňovací ACO Multidrain 1m
5	5922720601R	Žlab odvodňovací ACO Multidrain 0,5m
6	55233022R	Rošt žlabu litinový 0,5 m
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
8	59245267R	Dlažba standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
10	592452520R	Dlažba Diton History
11	596215065R00	Osazení obrubníku
12	592452520R	Dlažba Diton History, obrubník / palisáda
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm
15	59245308R	Dlažba betonová tl 60mm přírodní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci
16	914001121RT6	Posun svíslé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ
17	919735113R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm
Díl: 96		Bourání konstrukcí
18	113107530T00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené
19	113108305R00	Odstranění asfaltového podkladu, tl. 5 cm
Díl: 97		Prorážení otvorů
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km
21	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km
22	979990260R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi
23	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs zeminy a kamení
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva
Díl: 767		Konstrukce zámečnické
25	767001005R00	Demontáž a likvidace laviček, vč. odstranění a likvidace bet. patek
26	767001006R00	Demontáž a likvidace odpadkových košů, vč. odstranění a likvidace bet. patek
27	767001006R00	Demontáž nástěnky, vč. odstranění a likvidace bet. patek
28	767115505R00	Výkop pro základy na lavičky včetně odvozu materiálu na skládku
29	767115506R00	Dovoz betonu a betonáž základů
30	767115507R00	Montáž laviček do základů včetně spojovacího materiálu a chem.kotev
31	767115508R00	Demontáž dlažby a zpětná pokládka
Díl: M46		Zemní práce při montážích
32	460200223RT2	Výkop kabelové rýhy 50/30 cm hor.3, ruční výkop rýhy, kabel PRE
33	460200243RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy, kabel PRE
34	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
35	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
36	898011916RA0	Dodatečné vložení chrániček na kabeláž DN 110

37	898011911RA0	Rezervní kabelová chránička DN 110 mm, kabely Cetin
38	899623141R00	Obetonování kabeláže KSC I, PRE
39	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním
40	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
41	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
42	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04
Díl:	VN	Vedlejší náklady
43	005 12-4020.R	Doprava materiálu
44	005 12-4030.R	Mimostaveništní doprava
45	005 12-4040.R	Rozpočtářské zpracování víceprací
46	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabeláže