

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 4. 2024

Čl. I.

Smluvní strany

I. Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Sídlo: Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň
IČ: 48365700
DIČ: CZ48365700
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3961
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Statutární orgán: Ing. Petr Sunek, jednatel

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

II. VZLU AEROSPACE, a. s.

Sídlo: Beranových 130, 199 00 Praha – Letňany
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Statutární orgán: Ing. Josef Kašpar, FEng., předseda představenstva
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách termínů harmonogramu implementace Dodatku č. 2:

Harmonogram implementace


Milník	Termín dodání
Implementace požadavků v prostředí VZLU – testovací prostředí	31.1.2026
Pilotní provoz – testovací prostředí	1.2.2026 – 28.2.2026
Spuštění produkčního provozu	1.3.2026
Akceptace dodaného řešení	3.4.2026

2.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy a Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 3 upravuje pouze harmonogram implementace Dodatku č. 2.

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem registrace Smlouvy v registru smluv.

2.4. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Plzni dne dle el. podpisu



.....
Zhotovitel

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Ing. Petr Sunek, jednatel


V Praze dne dle el. podpisu



.....
Objednatel

VZLU AEROSPACE, a. s.

**Ing. Josef Kašpar, FEng., předseda
představenstva**



**JUDr. Petr Matoušek, člen
představenstva**