

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  
pro stavbu Kluziště**

uzavřené dne 14. 7. 2017

mezi těmito smluvními stranami

**STAREZ - SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

**a**

**A PLUS a.s.**

se sídlem: Česká 12, 602 00 Brno

IČO: 26236419

DIČ: CZ26236419

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3541

bankovní spojení:

zastoupená Patrikem Tuzou

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

## I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kluziště“ (dále jen „*Smlouva*“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že řádné zpracování projektové dokumentace vyžaduje řešení širších souvislostí území s ohledem na co nejvhodnější umístění kluziště. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací na zhotovovaném díle.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. II. odst. II.1. písm. a) podpísmeno a) v úvodní části nově zní takto:

*„a) Posouzení možností a podmínek pro realizaci stavby (dle přílohy č. 1 této smlouvy), provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy) a zpracování **Studie** pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplýne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „**Studie**“), která obsahuje zejména*

*(i.) písemnou zprávu o posouzení možností a podmínek pro realizaci Stavby, příp. rizik s realizací Stavby spojených; předmětem posouzení bude i návaznost umístění Stavby na komplexní analýzu areálu koupaliště Riviéra v širších souvislostech,*

*(ii.) grafický návrh a stručný technický popis podoby Stavby zpracovaný při respektování závěrů vyplývajících z průzkumů a zaměření skutečného stavu dotčených pozemků, vše dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavků Objednatele a*

*(iii.) vizualizaci Stavby, a to alespoň ve 2 různých pohledech venkovních a 2 různých pohledech vnitřních, a to u každé z variant,*

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg pro AutoCAD a formátu \*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu \*.doc nebo \*.docx. pro MS Word a současně \*.pdf, vizualizace ve formátu \*.pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování Studie bude zejména:

- technická zpráva zpracovaná Ing. Andreou Wagnerovou, vč. výkresu navrhovaného situačního řešení, které tvořily součást zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku,
- geodetické zaměření,
- případné pokyny Objednatele

*(vše dále také jen „**Část plnění Studie**“)*

2. Čl. VII. odst. VII.1 a čl. VII. odst. VII.2. nově znějí takto:

*„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 514 080,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cena za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.*

*VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 110 880,- Kč bez DPH.“*

### III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


V Brně dne 20.9.2017

V BRNĚ dne 15.9.2017



Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva  
STAREZ-SPORT, a.s.



Za zhotovitele:

Patrik Tuza, statutární ředitel

