

Harmonogram prací

DDM Tábor

2026		Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září			
Zkrácený popis	Celkem	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden
Svislé a kompletní konstrukce	28 495																					
Vodorovné konstrukce	726 703																					
Schodiště	40 384																					
Upravy povrchů vnitřní	27 150																					
Upravy povrchů vnější	121 010																					
Podlahy a podlahové konstrukce	112 726																					
Výplně otvorů	45 091																					
Bourání konstrukcí	285 088																					
Dokončovací práce, ostatní	343 128																					
Izolace proti vodě	7 627																					
Izolace tepelné	226 407																					
Vnitřní kanalizace	52 967																					
Vnitřní vodovod	54 397																					
Zařizovací předměty	75 167																					
Ústřední vytápění	242 001																					
Konstrukce tesařské	779 883																					
Dřevostavby	8 493																					
Konstrukce sádrokartonové	540 127																					
Konstrukce klempířské	460 027																					
Krytiny tvrdé	818 654																					
Konstrukce truhlářské	638 393																					
Konstrukce zámečnické	90 505																					
Podlahy z dlaždic a obklady	66 738																					
Podlahy povlakové	160 978																					
Podlahy ze syntetických hmot	51 957																					
Obklady keramické	40 470																					
Nátěry a malby	84 075																					
Práce HSV pro řemesla a technologie	130 350																					
Vedlejší náklady	221 200																					
Ostatní náklady	27 650																					
Elektroinstalace	1 108 947																					
Technika prostředí staveb – vzduchotechnika	815 332																					