

Dodatek č.1

smlouvy o dílo a o poskytnutí licence

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008:

Obytná zóna Sylván a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 63509831

DIČ: CZ63509831

zastoupena: xxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 25. února 2026

na straně jedné jako objednatel

a

Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.

Sídlo: Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ : 25229869

DIČ: CZ25229869

Zastoupena : Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem

Ing. Antonínem Švehlou, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

II.

Dne 14. července 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo a o poskytnutí licence č. 2025/005531 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování projektových prací a inženýrských činností pro opravu stávajícího objektu kolumbária, Ústřední hřbitov, Plzeň (dále jen dílo).

Vzhledem k tomu, že se vyskytly skutečnosti, které nebylo možné předvídat, zažádal zhotovitel o prodloužení termínu vypracování projektových prací. Dále je potřeba zajistit geodetické zaměření dotčeného objektu ve větší podrobnosti, včetně dílčích řezů a většího počtu sond.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 5 měsíců od uzavření této smlouvy.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 5 měsíců od uzavření této smlouvy po doplnění podkladů objednatele a jejich protokolárního předání.

III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 14. července 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Plzni dne2026

V Plzni dne2026

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxx, ředitel

na základě plné moci ze dne 25. února 2026

.....
Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.
Ing. arch. Jiří Opl, jednatel
Ing. Antonín Švehla, jednatel

