

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/RBAZ/01/2017**

ze dne 03.07.2017, uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ve smyslu ust. § 2586 a následujících, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1224  
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**  
kterou zastupuje  
RNDr. Jan Přichystal, místopředseda představenstva a  
Ing. František Šmejkal, člen představenstva

a

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19699  
IČO: **25827375** DIČ: **CZ25827375**  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 151236467/0300

Tento dodatek dle dohody smluvních stran upravuje níže uvedená ustanovení shora označené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „**Restaurace Na Benátkách, Lidická č.83, Šumperk**“. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

**„IV. Termín plnění**

*Vzhledem k nově zjištěným okolnostem v průběhu rekonstrukce hygienického zázemí, které vyžadují vypracování statického návrhu a z toho vyplývající další stavební úpravy a z důvodu rozšíření prací, které financují budoucí nájemce objektu, se termín dokončení provádění stavebních prací posouvá do **17.09.2017**. **Dokladová část nezbytná k zahájení provozu objektu za účelem výkonu živnosti - pohostinství - bude objednateli doložena do 29.09.2017.**“*

Objednatel: **Podniky města Šumperka a.s.**

Zastoupený: **RNDr. Jan Přichystal, místopředseda představenstva**  
**Ing. František Šmejkal, předseda představenstva**

V Šumperku dne: 20.09.2017

.....  
podpis

.....  
podpis

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

Zastoupený: **Ing. Vladimír Kulhavý, jednatel**

V Hrabenově dne: 11.09.2017

.....  
podpis