

## Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Obříství – shybka, AŠ elektro a SŘTP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-561/22-D6  
Číslo zakázky: 21100115  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.**

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Vzhledem k opakovanému odložení realizace stavebně-montážních prací za strany společnosti ČEZ, které může provádět jen tato společnost z pozice správce sítě, se smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **15.02.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.08.2027**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-561/22 (Obříství – shybka, AŠ elektro a SŘTP)**, uzavřené dne 7.2.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. **R-561/22 (Obříství – shybka, AŠ elektro a SŘTP)**, uzavřené dne 7.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-561/22 (Obříství – shybka, AŠ elektro a SŘTP)**, uzavřené dne 7.2.2022.

3.4 Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **23. 03. 2026**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kladně dne **23. 03. 2026**

**ZHOTOVITEL**



**Středočeské vodárny, a.s.**

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

