

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 015581/2025/00 ze dne 2. 9. 2025 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ00216305
Zástupce: Ing. Petr Tesař, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: QDS Group a.s.
Sídlo: Kneslova 700/1, 618 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7894
IČ: 282 65 971
DIČ: CZ28265971
Zástupce: Bc. Richard Fanta, MSc., člen správní rady

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1) Tímto dodatkem se zapracovává do smluvního vztahu založeného Smlouvou Změnový list č. 1 který obsahuje popis Variace. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a tímto změnovým listem.
- 2) Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **1.676.082,36 Kč bez DPH** (tj. **2.028.059,66 vč. DPH**).
- 4) Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací prodlužuje o **60 dní**.
- 5) Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 6) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 7) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

24. 03. 2026

20. 03. 2026

Ing. Petr Tesař
kvestor
za Objednatele

Bc. Richard Fanta, MSc.
člen správní rady
za Zhotovitele