

## Dodatek č. 1, k objednávce:

Číslo objednávky Objednatele: **OBV2501374**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
**Se sídlem:** Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
**Zastoupená:** jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem  
**Zástupce pro věci technické:** Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
**IČO:** 25157337  
**DIČ:** CZ25157337  
**Bankovní spojení:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

**Zhotovitel:** Ing. Kohlová Jana  
**Se sídlem:** Vrbová 960, 251 68 Kamenice  
**Zastoupená:** Ing. Kohlová Jana  
**IČO:** 465 14 503  
**DIČ:** CZ6961253244  
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

### POPIS PRACÍ

Otakarova 9, Kendeho vila – projektová dokumentace revitalizace zahrady

#### Dodatkem č. 1 se mění požadovaný termín dokončení.

Původní termín: 28.02.2026  
Nový termín: 28.08.2026

**Zdůvodnění:** Termín je prodlužován z důvodu průběžného doplňování požadavků investora v průběhu prací na požadované změny konečné podoby zahrady.  
Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  
Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 27.02.2026

.0.  
/4.  
ic:  
s7  
.cz