



## Dodatek č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 206/2025/OR „Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01“

**a) Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

**b) Zhotovitel:** Glasmont Systems s.r.o.  
Lukavice 81, 789 01 Zábřeh  
IČ: 04538226  
DIČ: CZ04538226

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen společně „smluvní strany“)

#### I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 206/2025/OR s názvem „Sportovní areál Újezd u Mohelnice, dokončení SO 01“, která byla uzavřena dne 01. 07. 2025. Dodatek č. 2 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce vznikly navýšením rozsahu pokládky zámkové dlažby. Méněpráce spočívají v upuštění od zhotovení fasády z důvodu zamýšleného zateplovacího systému. Ostatní více a méněpráce vznikly záměnou zařizovacích předmětů na žádost osadního výboru a narovnáním skutečně provedených prací s výkazem výměr.
- b) Z výše uvedených důvodů se dodatkem č. 2 mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:


Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

**Celková cena bez DPH (základ daně)**

**4.909.780,91 Kč**

**Vícepráce dle dodatku č. 2**

**156.008,51 Kč**



Měněpráce dle dodatku č. 2	- 381.318,59 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH	4.684.470,83 Kč
DPH 21 %	983.738,87 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	5.668.209,70 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl, nebo vědět mohl.

## II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 18. 03. 2026 usnesením č. 2877/108/RM/2026.

V Mohelnici dne 18. 3. 2026

V Lukavici dne 18. 3. 2026

.....  
  


objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....  


zhotovitel  
Jakub Řehák, Glasmont Systems s.r.o.

MNP	položka		výměra	jednotková cena	cena celkem rozpočet	skutečná výměra	skutečná celková cena	rozdíl
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů - zajistí objednatel	m3	144,22800		0,00		
	620991121R00	Zakrývání výplni vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	18,60500		0,00		
50	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	118,06000		0,00		
52	602011189R00	Omitka na stěnách mozaiková, ručně	m2	12,92000		0,00		
53	602011211RT1	Omitka na stěnách silikátová barevná včetně ostění, ručně	m2	78,29000		0,00		
54	602011112R00	Omitka jádrová 2020 ručně	m2	95,57000		0,00		
56	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	56,20000		0,00		
57	PC - SILIKONOVÁ	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítkou - D+M	m	43,60000		0,00		
67	PC21045436	Svítilno venkovní LED, IP66, 21236lm, dodávka a montáž	kus	4,00000		0,00		
68	PC2250004848	stožár sadový délka 5m metalizovaný bezpaticový	kus	4,00000		0,00		
72	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	4,00000		0,00		
73	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	4,00000		0,00		
61	210810047RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu	m	130,00000		35,00		
74	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	105,00000		35,00		
75	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	105,00000		35,00		
76	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	105,00000		35,00		
77	460510031RT1	Kabelový proslup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	2,00000		35,00		
78	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	105,00000		35,00		
79	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	50,00000		25,00		
80	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE, vnější pr = 75,0 mm, vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1, mat. bezhalogenový, IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	140,00000		35,00		
114	PC - PLASTOVÁ	Plastové výplně otvoru (okna), Uw=0.80 W/m2 K, vč. vnitřní parapetní desky š.250 mm - D+M+D	m2	10,65000		9,48		
43	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatížené	m2	75,73500		73,00		
44	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	113,23000		111,00		
44	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	113,23000		111,00		
45	612473185R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	188,96500		185,00		
46	612481211R00	Vyzluzení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	113,23000		111,00		
22	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 300 mm, závluka betonem C16/20	m2	54,25000		50,81		
23	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2 K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko... Prvek zdici pálený P; funkce: blok zdici; tvar: poloviční, l = 125 mm, w = 300 mm, h = 249 mm; broušený; slyšná plocha: P+D; svíslé děrovaný prvek	m2	77,4432		75,19		
53	210204201RT1	Svítilna a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh, včetně materiálů	kus	4,00000		0		
54	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	105,00000		0		
55	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,00000		0		
56	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	8,00000		0		
57	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	8,00000		0		
58	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000		0		
26	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	1,000		0,00		
27	DZD.1101108101	OKCE 80	kus	1,000		0,00		
20	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,216		0,00		
19	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	161,206		0,00		
16	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	282,534		0,00		
24	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 800x600 mm	soubor	1,000		0		
25	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000		0		
29	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		0		
30	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vyťahovací sprškou	soubor	2,000		0		

