



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S406/21-9340-01 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 22.2.2021
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský
zákoník“)

Zhotovitel: **IBG Česko s.r.o.**
se sídlem: V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zastoupen: Alešem Zázvorkou, jednatelem
IČ: 26683229
DIČ: CZ26683229
ID datové schránky: ds3bb9b
bankovní spojení: 250 844 0102/2600, Citibank Europe plc, organizační složka
kontaktní osoba: 

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem: 17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
zastoupen: Ing. Karel Borovec, Ph.D., ředitel VEC
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č. ú.: 127089559/0300
kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Karel Borovec, Ph.D.
ve věcech technických: 

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2021 smlouvu o dílo č. S406/21-9340-01 (číslo smlouvy Objednatele), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat a namontovat bateriové uložení v areálu Objednatele a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za požadované plnění dle této smlouvy a dílčí objednávky (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení záruční doby, navýšení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě s ohledem na trvalé vady díla a doplnění podmínek provádění pravidelných servisních činností.
2. Smluvní strany se dohodly, že se záruka za jakost prodlužuje o 30 měsíců nad rámec původní doby; čl. VII odst. 2 Smlouvy nově zní:
„2. Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo v délce 90 měsíců (na stavební práce, dodávky a služby včetně veškerého dodaného vybavení). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelům.“
3. Smluvní strany se dohodly, že se smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad navyšují na 10.000,- Kč za každý den prodlení; čl. VIII odst. 2 Smlouvy nově zní:
„2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, nebo vad dle čl. VII této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.“
4. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli bezplatný, pravidelný servis Díla po dobu 60 měsíců nad rámec původní Záruční doby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Dodatek bude podepsán smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.
3. Účinnost smluvních pokut dle čl. II odst. 3 této dohody nastává dnem účinnosti tohoto dodatku; předchozí smluvní pokuty budou účtovány podle znění před účinností tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku se uplatní také na vadu nahlášenou dne 28.1.2026 od data účinnosti tohoto dodatku.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku doplnit seznam činností a rozsahu servisu Díla za účelem právní jistoty poskytnutého plnění dle čl. II odst. 4 tohoto dodatku; seznam činností a rozsahu servisu Díla však nesmí být v menším rozsahu, než plyne ze Smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V

Za Objednatele:

Ing. Karel
Borovec,
Ph.D
Digitálně podepsal
Ing. Karel Borovec,
Ph.D
Datum: 2026.03.24
16:41:26 +01'00'

V

Za Zhotovitele:

Aleš
Zázvorka
Digitálně podepsal
Aleš Zázvorka
Datum: 2026.03.24
16:22:46 +01'00'