

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (PŘÍKAZNÍ SMLOUVA) Č.
S558/2025/MG

(dále jen „**Dodatek**“)


který byl uzavřen podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Moravská galerie v Brně

se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bankovní spojení: 

zastoupená: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

(dále jen „**Příkazce**“)

a


CEDEX, s.r.o.

se sídlem Myslínova 1909/18a, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 46970401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 7189

zastoupená: Ing. Radkem Svobodou, jednatelem

bankovní spojení: 

(dále jen „**Příkazník**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2025 Příkazní smlouvu č. S558/2025/MG (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl výkon technického dozoru objednatele v souvislosti s odstraněním Havárie parovodu.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na průběh havárie a následnou dohodu mezi Příkazcem a společností Teplárny Brno, a.s. došlo ke změně rozsahu navazujících prací, kdy místo původně plánované opravy bude realizována výměna parovodu za horkovod. Tato změna byla vyvolána zejména technickým stavem zařízení a potřebou systémového řešení vzniklé situace.

1.3 S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na pokračování spolupráce za podmínek stanovených tímto Dodatkem.

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran spočívající v pokračování výkonu technického dozoru objednatele (TDI/TDO) při realizaci navazujících stavebních a technologických prací spočívajících ve výměně parovodu za horkovod (dále jen „**Navazující dílo**“).

2.2 Tento Dodatek upravuje samostatnou fázi navazujících prací, které bezprostředně navazují na plnění dle Smlouvy a tvoří jeho funkční pokračování.

3. Doba plnění, rozsah a odměna, závěrečná zpráva

3.1 Smluvní strany se dohodly, že plnění dle tohoto Dodatku bude probíhat v období od 1. 3. 2026 do 30. 5. 2026.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah činnosti Příkazníka dle tohoto Dodatku nepřekročí 110 hodin. Celková odměna Příkazníka dle tohoto Dodatku nepřesáhne částku 121.000 Kč bez DPH. Hodinová sazba dle Smlouvy zůstává tímto Dodatkem nezměněna.

3.3 Sjednaný rozsah představuje maximální možný rozsah plnění a smluvní strany berou na vědomí, že skutečný rozsah může být nižší v závislosti na průběhu realizace Navazujícího díla.

3.4 Předpokládaný rozsah plnění odpovídá přibližně 55 pracovním dnům výkonu TDI/TDO, přičemž konkrétní rozsah bude odpovídat skutečné potřebě dozoru při realizaci Navazujícího díla.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že povinnost Příkazníka zpracovat závěrečnou zprávu technického dozoru se vztahuje i na plnění dle tohoto Dodatku, kdy Příkazník vypracuje závěrečnou zprávu po ukončení Navazujícího díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení plnění dle tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Příkazce a dva (2) pro Příkazníka.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 27.2.2026

V Brně, dne 27.2.2026

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Moravská galerie v Brně

Mgr. Jan Press – ředitel

.....
CEDEX, s.r.o.

Ing. Radek Svoboda, jednatel