

Dodatek č.I

ke smlouvě o dílo

ze dne 4.4.2017 na akci: „RESTAUROVÁNÍ - BR-948 PARAVAN TROJDÍLNÝ, VÍDEŇ, KOLEM R.1780, DŘEVOŘEZBA, ZLACENÍ, HEDVÁBÍ, z mobiliárního fondu zámku v Bruntále včetně doprovodné dokumentace (závěrečné restaurátorské zprávy) - textilní část."

mezi stranami:

objednatel: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál IČ: 00095354
zastoupené ředitelkou [REDAKCE]

a

zhotovitel: restaurátor [REDAKCE]
Praha 5, Barrandov, 152 00, Hilmarova 1/678, CZ
povolení MK ČR k restaurování č: 9779/91-PP

Předmět dodatku **snížení rozpočtu restaurátorských prací**

Zdůvodnění nového postupu prací:

Sejmutí textilií z desky paravánu je prakticky nemožné, protože i při citlivé demontáži dochází nezbytně k zásadnímu poškození. Restaurování textilie je tím pádem nereálná. Podkladové původní dřevěné desky jsou nepoužitelné.

Schválený následný postup prací: rekonstrukce

1/. Tkanina na přední stranu paravánu - výměnu tkaniny.

2/. Tkanina na zadní stranu paravánu - výměna tkaniny

3/. Nové tři montážní profilované desky dle rozměrů původního paravánu - dodavatel restaurátor pan Komárek. Ostatně nové desky s novou tkaninou budou respektovat dřevěné rámy vlastního paravánu.

4/. Nová montážní šňůra na zadní stranu paravánu. Původní šňůra byla rozpadlá a nekompletní. 5/. Původní části paravánu - rozpadlé textilie na deskách i šňůry budou předány k uchování Muzeu v Bruntále, p.o.

Původní cena restaurování paravánu dle smlouvy 97.000 Kč.

Dosavadní vynaložené práce a náklady na restaurování a rekonstrukci paravánu :

1. Dokumentace, průzkum stavu paravánu, zkoušky demontáže, čištění přední a zadní strany paravánu, stanovení havarijního stavu a rizikové restaurování. 14.920,- Kč.
2. Vyhledání nových materiálů na rekonstrukci paravánu - konzultace s [REDAKCE].
Náklady na materiál. 16.680,-Kč
3. Rekonstrukce nových dřevěných desek, na kterých budou textilie instalovány; p.Komárek.
2.750,- Kč
4. Montáž nové tkaniny na dřevěné desky, montáž textilie na zadní strany paravánu, montáž šňůry v krajích paravánu na zadní stranu. 11.600,- Kč
5. Adjustace původních dílů paravánu a adjustace zrekonstruovaného paravánu do krabic pro transport. 4.000,- Kč.

6. Restaurátorská zpráva 4.500,- Kč
Celková cena prozatímních prací: 54.450,-

Původní cena za restaurování bude snížena o tuto částku na 42.550,- Kč (97.000
- 54.450 = 42.550 Kč)

Termín dodání prací a restaurátorské zprávy se nemění.

V Bruntále dne 21.9.2017

[Redacted signature]

Zhotovitel