

Příloha č. 1/2026 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2026
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celková RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navř.	pův.	navř.		pův.	navř.		
Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda											
1748	Olomoucká IV - rekonstrukce vodovodu	2025	2027	2027	24 444	24 444	832	23 044	10 370	-12 674	13 242
1882	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2024	2034	2034	12 000	12 000	0	4 800	2 930	-1 870	9 070
1883	VDJ - rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	2024	2028	2028	87 270	90 071	80 195	6 958	10 035	3 077	-159
1884	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	2024	2028	2028	20 000	20 000	1 793	100	100	0	18 107
2080	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2026	2026	2 000	2 000	1 865	86	135	49	0
2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2026	2027	27 224	27 224	26 638	0	0	0	586
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2026	2026	23 566	22 984	22 864	665	120	-545	0
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2026	2027	94 960	97 340	91 015	225	3 700	3 475	2 625
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2028	2028	598 500	598 500	291 516	158 059	167 614	9 555	139 370
2736	Kosmáková - rekonstrukce vodovodu	2015	2026	2027	21 881	21 881	1 620	7 656	20 161	12 505	100
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	2032	148 988	148 988	120 256	7 000	7 000	0	21 732
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2030	2030	390 000	390 000	248 581	24 000	9 228	-14 772	134 191
1599	Kširova III - rekonstrukce vodovodu	2026	2027	2027	0	37 600	0	0	1 200	1 200	36 400
					1 450 833	1 493 032	885 175	232 593	232 593	0	375 264

Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly											
Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celková RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navř.	pův.	navř.		pův.	navř.		
1706	Tovačovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2025	2033	2033	39 965	39 965	0	0	0	0	39 965
1707	Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)	2025	2033	2033	60 460	60 460	0	0	0	0	60 460
1745	Šmejkalova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Zeleného - Petřvaldská)	2025	2030	2030	60 952	60 952	0	2 950	2 950	0	58 002
1746	Šámalova IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jiljkova - Slévačská)	2025	2030	2032	80 750	80 750	0	3 800	3 700	-100	77 050
1747	Kronďova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2025	2029	2029	35 450	35 450	0	2 100	2 100	0	33 350
1828	Retenční nádrž Královky	2024	2029	2029	700 000	700 000	0	12 000	3 000	-9 000	697 000
1857	Realizace IX., X. a XI. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2024	2030	2030	100 000	100 000	0	50	50	0	99 950
1870	Nováčkova IV, Husovická I - rekonstrukce kanalizace	2024	2029	2029	35 900	35 900	1 805	50	50	0	34 045
1871	Provažnickova III, IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	2028	80 801	80 801	3 153	50	80	30	77 568
1880	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2030	2030	34 000	34 000	0	4 200	4 100	-100	29 900
2028	Heřtova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2030	2030	61 050	61 050	0	3 100	50	-3 050	61 000
2079	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2030	2030	131 100	131 100	4 974	2 000	100	-1 900	126 028
2138	Filipinského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2032	71 900	71 900	2 003	200	100	-100	69 797
2158	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2025	2025	20 349	20 349	19 852	0	0	0	497
2210	Kširova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2032	201 132	201 132	2 538	3 000	70	-2 930	198 524
2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	140 000	140 000	11 359	1 000	200	-800	128 441
2212	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	120 000	120 000	5 780	2 000	100	-1 900	114 120
2266	Nezárázená infrastruktura (NV) - rekonstrukce	2020	2032	2032	100 000	100 000	0	100	0	-100	100 000
2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2026	2027	330 673	330 673	325 712	0	1 000	1 000	3 961
2310	Ferrová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	31 790	32 365	24 375	98	7 990	7 892	0
2311	Gorkého II, Stojanova, Briatří, Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2030	2030	50 609	50 609	0	3 400	0	-3 400	50 609
2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	2029	50 190	50 190	2 152	100	26 700	26 600	21 338
2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2031	2031	74 580	74 580	0	0	0	0	74 580
2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2027	19 110	19 110	1 577	17 522	70	-17 452	17 463
2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2028	2032	16 450	16 450	1 135	50	50	0	15 265

Příloha č. 1/2026 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2026
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	70 981	71 081	64 871	2 750	6 210	3 460	0
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2029	2029	115 290	115 290	0	100	0	-100	115 290
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2030	2030	21 000	21 000	0	100	0	-100	21 000
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2026	2026	208 838	208 038	207 516	522	522	0	0
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	40 930	40 626	40 146	250	480	230	0
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2030	2030	30 400	30 400	460	0	0	0	29 940
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2029	2029	149 263	149 263	0	2 000	2 000	0	147 263
2590	Cejl II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2030	2030	96 500	96 500	0	0	0	0	96 500
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	2029	181 400	181 400	0	0	0	0	181 400
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	250 000	250 000	0	11 000	5 400	-5 600	244 600
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2027	2027	130 642	130 642	100 839	100	100	0	29 703
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2029	2029	447 124	447 124	430 176	3 000	3 000	0	13 948
2716	Čalakovského, Petrůvky, Nevřklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	51 821	51 821	51 647	100	174	74	0
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	73 550	73 550	2 301	200	200	0	71 049
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2030	16 919	16 919	1 916	14 899	12 600	-2 299	2 403
2720	Stefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2030	2030	140 000	140 000	0	100	0	-100	140 000
2721	Hradlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	15 970	55 416	1 804	100	0	0	53 512
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	154 088	154 088	2 010	5 609	100	-5 509	151 978
2726	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2032	2032	84 500	84 500	7 826	100	100	0	76 574
2727	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	19 590	19 374	18 824	803	750	-53	0
2728	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2027	25 935	25 935	10 553	11 985	14 395	2 410	987
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	32 315	31 315	31 315	0	0	0	0
2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2029	2032	92 776	92 776	6 020	1 200	120	-1 080	86 636
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	205 439	205 439	2 453	9 647	50	-9 597	202 936
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2028	108 049	108 049	97 719	5 700	10 330	4 630	0
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2027	81 111	81 111	78 689	1 015	1 400	385	1 022
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	2027	70 071	71 117	2 177	67 664	68 840	1 176	100
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2031	85 592	85 592	4 198	50	50	0	81 344
2788	Kollářova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2029	24 451	24 451	991	1 250	100	-1 150	23 360
2790	Grofova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2029	70 810	70 810	217	0	0	0	70 593
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	21 805	20 911	20 761	150	150	0	0
2793	Havlánova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	80 630	81 867	38 967	41 626	42 800	1 174	100
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	416 380	416 850	60 762	151 946	151 946	0	204 142
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	2028	110 400	132 733	17 043	108 032	115 190	7 158	500
2867	Údolí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Jošova - Úvoz)	2013	2026	2026	161 144	161 353	159 733	0	1 460	1 460	160
2868	Antonina Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2030	2030	19 852	19 852	936	100	0	-100	18 916
2870	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2030	2030	110 091	110 091	3 595	3 400	3 425	25	103 071
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2026	2026	157 937	162 040	156 290	30	30	0	5 720
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2029	2029	26 550	26 550	7 994	100	100	0	18 456
2928	Krkašková, Zátěší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2025	2025	94 543	94 543	94 533	0	0	0	10
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2029	2029	48 002	48 002	0	100	0	-100	48 002
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2028	2028	13 080	13 080	12 978	0	0	0	102

Příloha č. 1/2026 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2026
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárními městy Brnem a Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrř.	pův.	navrř.		pův.	navr.		
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2029	2031	158 000	158 000	42 649	400	400	0	114 951
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2030	2030	14 200	14 200	530	20	20	0	13 650
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2032	2032	605 000	605 000	482 270	50 310	50 310	0	72 420
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2026	2026	43 739	43 295	43 195	100	100	0	0
3393	Mezířka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2029	2032	26 393	26 393	1 561	20	20	0	24 812
4033	Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky	1996	2028	2030	43 500	43 500	2 876	100	100	0	40 524
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2032	2032	940 000	940 000	694 514	88 400	88 105	9 705	147 381
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2026	2026	108 500	114 975	63 933	48 298	48 298	0	2 744
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	92 960	92 960	92 960	0	0	0	0
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	78 073	78 073	78 005	0	0	0	68
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2032	2032	69 328	69 328	46 270	50	50	-50	23 058
1598	Polní III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2026	2034	2034	0	97 515	0	0	0	10	97 505
1597	Ondrova I - rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu	2026	2029	2029	0	29 025	0	0	0	10	29 015
1596	Gebauerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2026	2032	2032	0	37 350	0	0	0	10	37 340
1595	Hvězdová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2026	2033	2033	0	25 800	0	0	0	10	25 790
1594	Hoppova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2026	2033	2033	0	24 900	0	0	0	10	5 059 486
	celkem (tis. Kč)				9 182 761	9 469 599	3 693 238	691 196	691 985	789	4 769 411

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jiné než zařazené

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.	Celkové RN inv.	Plnění do 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl	Rozp. další r.
4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků					1 000	1 000	0
	Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)			10 633 594	4 578 413	924 789	925 578	789
	Vodoměry, vylisáče - hrazeno z nákladů vedlejší podnikatelské činnosti					16 211	16 211	

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrř.	pův.	navrř.		pův.	navr.		
1827	Retenční nádrž Rečkovice	2024	2028	2028	70 000	70 000	0	7 000	7 000	0	63 000
1828	Retenční nádrž Královky	2024	2029	2029	460 000	460 000	0	10 500	10 500	0	449 500
1879	Výstavba kanalizace Poc Borovníkem - Žebětín	2024	2025	2026	31 000	33 000	30 396	0	2 500	2 500	104
1885	Prodloužení vodovodního řádu a kanalizační stoky v ulici Nálepkova, Brno-Jundrov	2024	2026	2026	6 032	6 032	615	0	3 000	3 000	2 417
1999	Táborského nábreží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	2025	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
2078	Vybavování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	2026	94 117	94 117	1 985	0	500	500	93 617
2097	Výstavba kanalizace Přízeňovice, úsek: Moravanské Lázně - Modřická	2022	2027	2027	284 350	284 350	1 985	0	250	250	282 115
2158	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	2025	65 000	65 000	47 169	0	0	0	17 831
2184	Brno, ulice Kamenice - výbudování technického - dopravní infrastruktury	2021	2027	2027	223 627	223 627	0	500	500	500	223 127
2281	Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2025	2025	30 920	30 920	0	0	0	0	30 920
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	857 577	857 577	517 271	2 000	2 000	0	338 306
2209	Lokalita Viniční - Sedová, posílení zásobování vodou	2021	2026	2026	42 000	42 000	31 164	0	8 250	8 250	2 586
	celkem (tis. Kč)				2 179 623	2 181 623	628 600	19 500	34 500	15 000	1 518 523

Příloha č. 1/2026 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2026
 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2025	Rozpočet 2026		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrř.	pův.	navrř.		pův.	navr.		

V Brně dne **17. 03. 2026**

za statutární město Brno

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA

předseda představenstva

16. 03. 2026

