

Změnový list				č. 4																																											
FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB																																															
Datum: 10.12.2025 Vypracoval: Kyrastav spol. s r.o. Název změnového listu: Ocelové výměny pro podepření stávajícího stropu Popis změny a její účel:																																															
Při provádění bouracích prací bylo zjištěno skutečné provedení stropních konstrukcí v místnosti č. 29. Stávající strop byl podepřen vyzděnými pilířky. Pro bezpečné odstranění těchto pilířků je nutné provést ocelové výměny, které stávající strop podchytí. Výměna je opřena do stávajícího stropu a kotvena do přilehlého ŽB trámu a do vnitřní stěny z CPP. Lokálně je nutné ocelovou výměnu nadezdít a vyklínovat pro podepření stávajícího hurdiskového stropu.																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 20%;">Cena celkem</th> <th style="width: 15%;">Pzn.</th> </tr> <tr> <td>Ocelové výměny pro podepření stávajícího stropu</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>43 990,60 Kč</td> <td>43 990,60 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cena celkem bez DPH</td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">43 990,60 Kč</td> <td></td> </tr> </table>						Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.	Ocelové výměny pro podepření stávajícího stropu	kpl	1	43 990,60 Kč	43 990,60 Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč					- Kč	- Kč		cena celkem bez DPH				43 990,60 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.																																										
Ocelové výměny pro podepření stávajícího stropu	kpl	1	43 990,60 Kč	43 990,60 Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
			- Kč	- Kč																																											
cena celkem bez DPH				43 990,60 Kč																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">upravená cena bez DPH</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>						upravená cena bez DPH																																									
upravená cena bez DPH																																															

objednatel

AD

TDS

zhotovitel