

SOUHRNNÝ LIST změnových listů

Stavba:	FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB	Datum:	12.1.2026
Místo:	Fakultní Thomayerova Nemocnice	Projektant:	PPS KANIA
Zadavatel:	Fakultní Thomayerova Nemocnice		
Zhotovitel:	KyraStav spol. s.r.o., Slavikova 1379/20, 130 00, Praha 3		
Základní smlouva:	43 777 777,77 Kč		
DPH 21%:	9 193 333,33 Kč		
Cena včetně DPH:	52 971 111,10 Kč		

ZL č.	Popis	Dodatek	Cena celkem bez DPH [CZK]	Cena celkem s DPH [CZK]	Soupis prací - Přípocty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Datum vydání	Datum odsouhlasení	Bilance - absolutní hodnota	na žádost objednatele §222 odst.4 (15%)	nezbytné související §222 odst.5 (50%)	nepředvídatelné práce §222 odst.6 (50%)
ZL č. 1	Bourací práce a nová základová deska	D1	1 004 336,42 Kč	1 215 247,07 Kč	1 004 336,42 Kč	- Kč	23.12.2025	12.1.2026	1 004 336,42 Kč			1 004 336,42 Kč
ZL č. 2	Nová hlavní páteř vytápění	D1	518 422,48 Kč	627 291,20 Kč	518 422,48 Kč	- Kč	23.12.2025	12.1.2026	518 422,48 Kč			518 422,48 Kč
ZL č. 3	Vnitřní splašková kanalizace	D1	175 967,72 Kč	212 920,94 Kč	175 967,72 Kč	- Kč	23.12.2025	12.1.2026	175 967,72 Kč			175 967,72 Kč
ZL č. 4	Ocelové výměny pro podepření stávajícího stropu	D1	43 990,60 Kč	53 228,63 Kč	43 990,60 Kč	- Kč	23.12.2025	12.1.2026	43 990,60 Kč			43 990,60 Kč
			1 742 717,22 Kč	2 108 687,84 Kč	1 742 717,22 Kč	- Kč			Přípočet Kč celkem	- Kč	- Kč	1 742 717,22 Kč
									Přípočet %	0%	0%	4%
Celkem navýšení:			1 742 717,22 Kč									
Základní smlouva:			43 777 777,77 Kč									
% navýšení k SoD			4%									
Celkem včetně dodatků:			45 520 494,99 Kč									