

DODATEK č. 1

k objednávce č. OMIS/329/2025 ze dne 6. 8. 2025

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a rozpočtu na stavbu „Ostrov, Okružní křižovatka Hlavní - Jáchymovská“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: D. P., tel. 354 224 809, e-mail:

Zhotovitel: Ing. I. H.
Kfely
363 01 Ostrov
IČO: 10343237

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení se mění takto:
 - a) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 30. 6. 2026.
 - b) Provedení inženýrské činnosti, dodání rozpočtu a podání žádosti o stavební povolení do 31. 8. 2026.

Článek II.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

H. Š.
vedoucí OMIS

Bc. P. Č.
starosta města