

# DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

## NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Dodávka a montáž ultrazvukových kalorimetrů včetně modulu pro dálkový odečet a dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů, dodávka a montáž vodoměrů včetně dálkových odečtů spotřeby“

### I. SMLUVNÍ STRANY:

#### **Město Bystřice nad Pernštejnem**

se sídlem: **Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

zastoupený: **Mgr. Martinem Horákem** – starostou města

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění

Výzev:

**Ing. Aleš Sitař** – vedoucí odboru investic

**David Starý** – odbor správy majetku a investic

IČO: **002 94 136**

DIČ: **CZ00294136**

Bankovní spojení: **KB a.s.**

číslo účtu: **9005-723751/0100**

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

#### **ProDomy.cz s.r.o.**

se sídlem: **Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava**

IČO: **28607554**

DIČ: **CZ28607554**

bankovní spojení: **Banka Creditas**

číslo účtu: **111948187/2250**

zastoupen: **Ing. Jiřím Závodným** – jednatelem

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KOS soudem v Ostravě sp. zn. C 34259

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

### 2. PREAMBULE DODATKU

Po ukončení montážních prací smluvní strany vyčíslily skutečné počty instalovaných měřičů jednotlivých druhů a na základě toho sjednaly změnu závazku původně uzavřené smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna smluvní ceny reagující na skutečné počty měřičů jednotlivých druhů. Tyto jsou uvedeny v rozpočtu tvořícím přílohu tohoto Dodatku.

### 4. CENA DODATKU

Smluvní cena se tímto Dodatkem mění následovně:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cena dle původní smlouvy o dílo     | 13.888.179,00 Kč        |
| Změna ceny dle Dodatku č. 1         | 200.967,00 Kč           |
| Změna ceny dle Dodatku č. 2         | - 120.137,00 Kč         |
| <b>Cena včetně Dodatků č. 1 a 2</b> | <b>13.969.009,00 Kč</b> |

### 5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškerá ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.

***Příloha: Rekapitulace ceny – skutečnost***

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  
pozdějších předpisů**

Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města č. 26-04-08 ze dne 24. března 2026

V Bystřici nad Pernštejnem, dne  
Za Objednatele:

V Ostravě dne  
Za Zhotovitele:

**Mgr. Martin Horák**  
Starosta

**Ing. Jiří Závodný**  
jednatel