

Plán technické normalizace

plánovací list úkolu

datum vystavení: 29.03.2026

1. Označení projektu: 76176, 63382-1

2. Číslo úkolu: **34/0014/26**

3. Číslo třídy norem: 34

4. Označení přejímaného dokumentu: EN IEC 63382-1: 2026
IEC 63382-1: 2025

Celkový počet normostran: 179

5. Revidovaná/měněná ČSN:

6. Důležitost:

7. Označení TC/SC: CLC/TC 69X
IEC/TC 69

8. Název úkolu:

Řízení centralizovaných systémů pro akumulaci elektrické energie, které je založeno na elektricky nabíjených bateriích elektromobilu (ECV-DESS) - Část 1: Definice, požadavky a případy použití

9. Specifikace a hlavní technické cíle řešení:

Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 126

11. Datum schválení nového projektu:

13. Neinvestiční prostředky na řešení (bez DPH):

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy (bez DPH):

Etapa 1:	0,00 Kč
Etapa 2:	0,00 Kč
Etapa 3:	0,00 Kč
Etapa 4:	2026-07-30 89 500,00 Kč
Etapa 5:	2026-08-30 67 125,00 Kč
Etapa 6:	2026-09-30 22 375,00 Kč

mezinár. spolupráce	tvorba norem
2026 0,00 Kč	179 000,00 Kč
Celkem:	0,00 Kč 179 000,00 Kč

14. Požaduje:

47609109

MPO ČR Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

11015 Praha 1

15. Hradí: x)

6578705

ČAS PRAHA

Česká agentura pro standardizaci,
státní příspěvková organizace

Biskupský dvůr 1148/5

11000 Praha 1

16. Zpracovatel:

26837021

MEDIT CONSULT Olomouc

Medit Consult s.r.o.

Dr. Milady Horákové 5/1086

77200 Olomouc

17. Referent: Ing. Pavel Vojík

18. Souhlas řešení úkolu

Datum, razítko a podpis ved. oddělení

Datum, razítko a podpis zpracovatele

x) Vyplňuje se u úkolů, které nejsou hrazeny ČAS