

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ  
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001209/2025/Pta
Název akce: MŠ Radova - energetická opatření a zelená střecha	Org: 26309

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.  
Smluvní strany****1. Objednatel:**  
též „příkazce“**Statutární město Olomouc**se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:**  
též „příkazník“**M&B eProjekce s.r.o.**

se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: IČO: 29453968

DIČ: CZ29453968

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C54592

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [REDACTED])

[REDACTED]

Hlavní projektant: [REDACTED]

(autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [REDACTED])

[REDACTED]

Bankovní spojení: ČS, a.s.  
č. účtu: 2934792389/0800

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/001209/2025/Pta</b>
Název akce: MŠ Radova - energetická opatření a zelená střecha	Org:26309

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/001209/2025/Pta ze dne 25.8.2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně lhůty plnění a ceně díla, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III. Znění dodatku

1. **Čl. III. Předmět smlouvy** odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

Projektová dokumentace pro povolení záměru bude rozšířena o zapracování požadavků KHS, návrh nového jídelního výtahu, úpravu technologie gastro (výdej stravy) a zapracování změn v užívání některých místností v objektu MŠ, které nebyly v minulosti povoleny stavebním úřadem.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. **Čl. VI. Lhůta plnění** smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění objednateli nejpozději do:

- |                                                                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ)                                                                     | <b>do 29.05.2026</b>                      |
| b) dokladová část a podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad                                                   | <b>do 30.09.2026</b>                      |
| c) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),<br>vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců<br>od získání povolení záměru |

3. **Čl. VII. Cena a platební podmínky** odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

### a) Průzkumy

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH	<b>75 000 Kč</b>	-	<b>75 000 Kč</b>
DPH za část a)	<b>15 750 Kč</b>	-	<b>15 750 Kč</b>
Cena za část a) s DPH	<b>90 750 Kč</b>	-	<b>90 750 Kč</b>

### b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	<b>425 000 Kč</b>	<b>80 000 Kč</b>	<b>505 000 Kč</b>
DPH za část b)	<b>89 250 Kč</b>	<b>16 800 Kč</b>	<b>106 050 Kč</b>
Cena za část b) s DPH	<b>514 250 Kč</b>	<b>96 800 Kč</b>	<b>611 050 Kč</b>

### c) Dokladová část a výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH	<b>30 000 Kč</b>	<b>20 000 Kč</b>	<b>50 000 Kč</b>
DPH za část c)	<b>6 300 Kč</b>	<b>4 200 Kč</b>	<b>10 500 Kč</b>
Cena za část c) s DPH	<b>36 300 Kč</b>	<b>24 200 Kč</b>	<b>60 500 Kč</b>

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/001209/2025/Pta</b>
Název akce: MŠ Radova - energetická opatření a zelená střecha	Org:26309

**d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH	<b>799 000 Kč</b>	<b>120 000 Kč</b>	<b>919 000 Kč</b>
DPH za část d)	<b>167 790 Kč</b>	<b>25 200 Kč</b>	<b>192 990 Kč</b>
Cena za část d) s DPH	<b>966 790 Kč</b>	<b>145 200 Kč</b>	<b>1 111 990 Kč</b>

**Cena díla za části a) až d)** (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č.1	Nová cena
<b>Cena za část a) až d) bez DPH</b>	<b>1 329 000 Kč</b>	<b>220 000 Kč</b>	<b>1 549 000 Kč</b>
<b>DPH za část a) až d)</b>	<b>279 090 Kč</b>	<b>46 200 Kč</b>	<b>325 290 Kč</b>
<b>Cena za část a) až d) s DPH</b>	<b>1 608 090 Kč</b>	<b>266 200 Kč</b>	<b>1 874 290 Kč</b>

**e) Autorský dozor**

	Původní cena	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část e) bez DPH	<b>50 000 Kč</b>	<b>32 000 Kč</b>	<b>82 000 Kč</b>
DPH za část e)	<b>10 500 Kč</b>	<b>6 720 Kč</b>	<b>17 220 Kč</b>
Cena za část e) s DPH	<b>60 500 Kč</b>	<b>38 720 Kč</b>	<b>99 220 Kč</b>



**Celková cena díla za části a) až e)**

	Původní cena	Dodatek č.1	Nová cena
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 379 000 Kč</b>	<b>252 000 Kč</b>	<b>1 631 000 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>289 590 Kč</b>	<b>52 920 Kč</b>	<b>342 510 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 668 590 Kč</b>	<b>304 920 Kč</b>	<b>1 973 510 Kč</b>

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 1.

**IV.  
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
 Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky statutární město Olomouc	 M&B eProjekce s.r.o. Ing. Pavel Malenda jednatel společnosti