

**DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 26. 6. 2017**

podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupená: [redacted] – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
 - ve věcech smluvních: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
 (dále jen „objednatel“)

INFRAPROJEKT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
Zastoupený: [redacted] – jednatelka společnosti
Sídlo: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno - Židenice
IČ, DIČ: 04476476, CZ04476476
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: edj98vj
Odpovědní zástupci pro jednání:
 - ve věcech smluvních: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]
 - spojení: (tel. / emailů [redacted])
 (dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Město Libavá – rekonstrukce předávacích stanic posádkového domu armády, kuchyně a teplovodu z centrální kotelny“ (dále jen „stavba“) v rozsahu pro provedení stavby včetně projednání a odsouhlasení projektové dokumentace všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy v rozsahu pro

provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 6. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I. b) této smlouvy:
31. 10. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a dvě paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:

2017 -08- 3 0

V Brně dne:

2017 -08- 3 0

ředitel ✓

jednatelka společnosti