

## HARMONOGRAM PRACÍ

Výměna osobního výtahu - Archiv bezpečnostních složek - Struha	2026				
	duben	květen	červen	červenec	srpen
TÝDNY					
Převzetí staveniště	■				
Podrobné zaměření, příprava projektu výtahu a výroba	■	■	■		
Demontáž stávajícího výtahu			■		
Montáž nového výtahu				■	■
Revitalizace schodiště					■
Zkoušky výtahů, předání výtahu a dokumentace					■

Zahájení převzetím staveniště

Převzetí staveniště: 1.4.2026

Ukončení díla: 31.8.2026