



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202503821

Č. dodatku objednatele: DS202503821/1

na realizaci projektových prací

„PD na celoplošnou opravu komunikace nám. Štefánikovo, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických:	Kristýnou Růžickovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	NR projekt spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Janem Rosinou, jednatelem
se sídlem:	U Sila 1670, Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, 463
IČ:	28474961
DIČ:	CZ 128474961
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 153906	
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202503821, uzavřené dne 5. 12. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **výše ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne února 2026

2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Rozsah plnění je rozšířen o výkon autorského dozoru projektanta. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka z února 2026, která je nedílnou součástí dodatku, a to její celkové navýšení o 28 500,- Kč bez DPH (34 485,- Kč včetně DPH).

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DPS	122 000,-	25 620,-	147 620,-
CELKEM	122 000,-	25 620,-	147 620,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DPS	122 000,-	25 620,-	147 620,-
AD	28 500,-	5 985,-	34 485,-
CELKEM	150 500,-	31 605,-	182 105,-

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní

strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2.


V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka z února 2026

V Liberci dne: 23.3 2026

Za objednatele:



statutární město Liberec

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora

V Liberci dne: 23.3 2026

Za zhotovitele:



Ing. Jan Rosina,
jednatel

CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

„POVRCHOVÁ OPRAVA NAM. ŠTEFÁNIKOVO - LIBEREC“

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zpracovatel: NR projekt s.r.o.
U Sila 1670, Liberec, 463 11
IČ: 28474961
Tel.: +420728900825



Předmět cenové nabídky:

Výkonu dozoru projektanta, předpoklad 10 týdnů. Účast na jednom kontrolním dnu 4 hod., celkem tedy 40 hod.

*v ceně je zahrnuto: účast na KD, cestovní výlohy, projekční a odborné práce vyvolané v průběhu KD, kontroly ZBV předložené dodavatelem.

Nabídková cena:

Výkon AD 40 x 950,-/hod.....	38.000 Kč
Předpokládaná cena celkem:	38.000,-Kč bez DPH
DPH 21%.....	7.980,- Kč
Cena celkem vč. DPH.....	45.980,- Kč

Navržené cenové nabídky jsou orientační, pro fakturaci budou předloženy ceny podle skutečnosti vč. rozpisu návštěv a prací.

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, únor 2026

Ing. Jan Rosina