



# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202502398

Č. dodatku objednatele: DS202502398/1

na realizaci projektových prací

### „Souvislá údržba místní komunikace ul. Na Výšinách, v úseku Aloisina Výšina – Březinova, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

#### SMLUVNÍ STRANY

---

<b>Objednatel:</b>	<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC</b>
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických:	Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>IM PROINDRE s.r.o.</b>
se sídlem:	Sokolská 1149/26, Liberec 1, 460 01
zastoupené:	Bc. Miroslav Ira
IČ:	19641265
DIČ:	CZ 19641265
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka C50931	
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

---

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502398, uzavřené dne 12. 8. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **výše ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 2. 3. 2026.
2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

## II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Rozsah plnění je rozšířen o výkon autorského dozoru projektanta. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 2. 3. 2026, která je nedílnou součástí dodatku, a to její celkové **navýšení o 59 400,- Kč bez DPH (71 874,- Kč včetně DPH)**.

### Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DPS	257 000,-	53 970,-	310 970,-
<b>CELKEM</b>	<b>257 000,-</b>	<b>53 970,-</b>	<b>310 970,-</b>

### Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DPS	257 000,-	53 970,-	310 970,-
AD	59 400,-	12 474,-	71 874,-
<b>CELKEM</b>	<b>316 400,-</b>	<b>66 444,-</b>	<b>382 844,-</b>

## IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2.

## **V. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 2. 3. 2026

V Liberci dne: .....

Za objedn




statutární město Liberec


Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek  
náměstek primátora

V Liberci dne: 23.3.2026

Za zhotovitele:

A handwritten signature in blue ink, partially obscured by a redaction box.





IM PROINDRE  
projekty • inženýring • dozory • realizace  
SOKOLSKÁ 1149/26  
460 01 LIBEREC 1

## CENOVÁ NABÍDKA

Zhotovitel:

**IM PROINDRE s.r.o.**  
projekty • inženýring • dozory • realizace

Sokolská 1149/26  
460 01 Liberec 1 - Staré Město

telefon: +420 604 103 168  
email: [iramiroslav@seznam.cz](mailto:iramiroslav@seznam.cz)

IČ: 19641265  
DIČ: CZ19641265

společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
spisová značka C50931

Objednatel:

**Statutární město Liberec**

**nám. Dr.E.Beneše 1/1**  
460 59 Liberec 1

IČ:00262978

### NÁZEV AKCE:

"NA VÝŠINÁCH, ÚSEK UL.ALOISINA VÝŠINA-BŘEZINOVA, LIBEREC - AUTORSKÝ DOZOR"

### TERMÍN VÝKONU

10.týdnů od zahájení realizace zhotovitelem

### OBSAH NABÍDKY

Dle zadání objednatele je předmětem nabídky výkon autorského dozoru.

Předpoklad realizace díla zhotovitelem je 10. týdnů

Předpoklad hodin týdně: 6 hodin

6x10=60 hodin celkový předpoklad po dobu stavby

990 Kč/hod.

60x990 Kč=

59 400,00 Kč

Celkem cenová nabídka bez DPH:	59 400,00 Kč
DPH 21%	12 474,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	71 874,00 Kč

Vyřizuje:

Jméno: Bc. Miroslav Ira  
Tel: +420 604 103 168  
Email: [iramiroslav@seznam.cz](mailto:iramiroslav@seznam.cz)

Podpis

Bc. Miroslav Ira

Razítko

telefon: +4

V Liberci dne 2.3.2026