



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		<b>81</b>
ÚSEK: SO010 – 01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Změna velikosti střešního výlezu</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>81</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB    OD: 3COMP		DATUM: 5.3.2026
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
MAIL:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna velikosti střešního výlezu</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>Výtahová šachta</b>		
ODKAZ NA VÝKRESY: <b>D.1.2</b>		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>ZL č. 81 – Změna střešního výlezu</b>		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna atypického rozměru střešního výlezu na základě odsouhlaseného vzorkování ADP za typizovaný výrobek společnosti FAKRO.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 26.2.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. <b>ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa</b>	<b>81</b>																
<b>ÚSEK: SO010 – 01</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna velikosti střešního výlezu</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 81</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>																
<b>KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o</b> <span style="float: right;"><b>DATUM:</b></span>																	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b> <span style="float: right; color: blue;">5.3.2026</span>																	
Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna velikosti střešního výlezu</b>																	
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta</b>																	
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2</b>																	
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ZL č. 81 – Změna střešního výlezu</b>																	
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-12 095,04</td><td style="text-align: right;">-2 539,96</td><td style="text-align: right;">-14 635,00</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">11 087,12</td><td style="text-align: right;">2 328,30</td><td style="text-align: right;">13 415,42</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-1 007,92</td><td style="text-align: right;">-211,66</td><td style="text-align: right;">-1 219,58</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-12 095,04	-2 539,96	-14 635,00	Přípočty:	11 087,12	2 328,30	13 415,42	Rozdíl:	-1 007,92	-211,66	-1 219,58
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-12 095,04	-2 539,96	-14 635,00														
Přípočty:	11 087,12	2 328,30	13 415,42														
Rozdíl:	-1 007,92	-211,66	-1 219,58														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE: Martin Jarolím</b> <span style="float: right;"><b>DATUM: 26.2.2024</b></span>																	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD: AD</b>	<b>PODPIS: [Signature]</b> <span style="float: right;"><b>DATUM: 26.2.26</b></span>																
<b>SCHVÁLIL: _____</b> <b>PODPIS: _____</b> <b>DATUM: _____</b>																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																

KCP

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: IČ: DIČ:  
 Zhotovitel: IČ: DIČ:  
 Projektant: IČ: DIČ:  
 Zpracovatel: IČ: DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 087,12</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 087,12	Výše daně 2 328,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 415,42</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 087,12</b>	<b>13 415,42</b>	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	11 087,12	13 415,42	STA
ZL č. 81	Změna střešního výlezu	11 087,12	13 415,42	Soupis
ZL č. 81a	plusy	11 087,12	13 415,42	Soupis

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 81 - Změna střešního výlezu

Úroveň 3:

**ZL č. 81a - plusy**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**11 087,12**

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 087,12

D 767

Konstrukce zámečnické

11 087,12

124	K	7675	Z/4 M+D zateplený výlez 700/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	110,000	0,79	87,12

11111

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: IČ:  
 Zhotovitel: DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 Zpracovatel: DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


<b>Cena bez DPH</b>			<b>-12 095,04</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -12 095,04	Výše daně -2 539,96
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-14 635,00</b>

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-12 095,04</b>	<b>-14 635,00</b>	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-12 095,04	-14 635,00	STA
ZL č. 81	Změna střešního výlezu	-12 095,04	-14 635,00	Soupis
ZL č. 81b	mínusy	-12 095,04	-14 635,00	Soupis



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 81 - Změna střešního výlezu

Úroveň 3:

**ZL č. 81b - mínusy**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-12 095,04**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-12 095,04

D 767

Konstrukce zámečnické

-12 095,04

124	K	76721-PC01	Z/4 M+D zateplený výlez 900/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení (viz pozn. k položce)	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-120,000	0,79	-95,04

R2D17

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: IČ:  
 DIČ:  
 Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-1 007,92</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 007,92	-211,66
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-1 219,58</b>

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_DODATKY  
 Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-1 007,92</b>	<b>-1 219,58</b>	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-1 007,92	-1 219,58	STA
ZL č. 81	Změna střešního výlezu	-1 007,92	-1 219,58	Soupis
ZL č. 81	Změna střešního výlezu	-1 007,92	-1 219,58	Soupis

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

**ZL č. 81 - Změna střešního výlezu**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 007,92</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 007,92
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 007,92
124	K	76721-PC01	Z/4 M+D zateplený výlez 900/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení (viz pozn. k položce)	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00
1	K	7675	Z/4 M+D zateplený výlez 700/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-10,000	0,79	-7,92