



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	80																
ÚSEK: SO010 - 01																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 80																	
Přefakturace ceny za provedení podrobného IGP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: 19.12.25																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přefakturace ceny za provedení podrobného IGP																	
DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta																	
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 80 - Přefakturace podrobné IGP dle TZ statiky na investora																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td><td style="text-align: center;">48 000,-</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0	0	0	Přípočty:	48 000,-	48 000,-	48 000,-	Rozdíl:	48 000,-	48 000,-	48 000,-
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0	0	0														
Přípočty:	48 000,-	48 000,-	48 000,-														
Rozdíl:	48 000,-	48 000,-	48 000,-														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 27.11.25																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: AD	PODPIS: DATUM: 1.12.25																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			48 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 000,00	10 080,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	58 080,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		48 000,00	58 080,00	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	48 000,00	58 080,00	STA
ZL č. 80	Přefakturační podrobné IGP dle TZ statiky na investora	48 000,00	58 080,00	Souplis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 80 - Přefakturace podrobné IGP dle TZ statiky na investora

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 000,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				48 000,00
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011114000				