



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	<b>82</b>
<b>ÚSEK:</b> SO010-01.1 & 01.3	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <span style="float: right;"><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 82</b></span> <b>Finální vyrovnání neprováděných prací</b> <span style="float: right;"><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b></span>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> 3COMP <span style="float: right;"><b>DATUM:</b> 5. 3. 2026</span> <b>ODESLÁNO POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>MAIL:</b> [REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Finální vyrovnání neprováděných prací</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO010-01.1 & 01.3 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D1.1 & D1.4.2-02 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Práce neprováděné v rozsahu SoD. <b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED] <span style="float: right;"><b>DATUM:</b> 26.2.2024</span> <b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa</b>	<b>82</b>																
<b>ÚSEK: SO010-01.1 &amp; 01.3</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Finální vyrovnání neprováděných prací</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 82</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</b>																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail: _____																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Finální vyrovnání neprováděných prací</b>  DOTČENÉ MÍSTO: SO010-01.1 & 01.3  ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1 & D1.4.2-02  ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: <b>ZL č. 82 – Vyrovnání závěrečné</b>  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: _____																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-110 489,03</td><td style="text-align: right;">-23 202,70</td><td style="text-align: right;">-133 691,73</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-110 489,03</td><td style="text-align: right;">-23 202,70</td><td style="text-align: right;">-133 691,73</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 26.2.2020			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-110 489,03	-23 202,70	-133 691,73	Přípočty:	0	0	0	Rozdíl:	-110 489,03	-23 202,70	-133 691,73
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-110 489,03	-23 202,70	-133 691,73														
Přípočty:	0	0	0														
Rozdíl:	-110 489,03	-23 202,70	-133 691,73														
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> OD: <u>ADP</u> _____ PODPIS: _____ DATUM: 26.2.20																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_1

Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuji popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-110 489,03</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-110 489,03	-23 202,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-133 691,73</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_1

Stavba: Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-110 489,03</b>	<b>-133 691,73</b>	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-110 489,03	-133 691,73	STA
ZL č. 82	Vyrovnaní závěrečné	-110 489,03	-133 691,73	Soupis

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010\_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

**ZL č. 82 - Vyrovnání závěrečné**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-110 489,03**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-110 489,03**

D 721 SO 63 Kanalizace

**-25 755,54**

20	K	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	-3,000	3 334,50	-10 003,50
21	K	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	-1,000	4 050,00	-4 050,00
22	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	-34,000	34,20	-1 162,80
23	K	7213409	Montáž šachty DN 400	kus	-1,000	549,00	-549,00
24	K	894812061	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	-1,000	4 689,00	-4 689,00
25	K	894812216U00	Šachta PP dno DN 425/200	kus	-1,000	1 206,90	-1 206,90
26	K	894812235U00	Šachta PP DN425 roura 1m	kus	-1,000	2 205,00	-2 205,00
27	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-912,724	2,07	-1 889,34

D 764 Konstrukce klempířské

**-84 733,49**

111	K	76454-PC01	K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 4,25m (viz pozn. k položce)	kpl	-1,000	11 214,45	-11 214,45
112	K	76454-PC02	K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 22,00m, napojeno do K/8 (viz pozn. k položce)	kpl	-1,000	62 105,51	-62 105,51
113	K	76455-PC01	K/6 M+D ukončovací profil (viz pozn. k položce)	kpl	-1,000	12 281,60	-12 281,60
114	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 222,632	0,71	868,07