



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	66																
ÚSEK: SO010																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 66																	
Nesouhlasí čísla odpadů smlouva a skutečností PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: 2.1.26																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Finanční vyrovnání za odpady ve smlouvě a skutečnost																	
DOTČENÉ MÍSTO: Celá stavba																	
ODKAZ NA VÝKRESY: D																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:																	
ZL č. 66 – odpady																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty</td><td style="text-align: right;">-21 313,38</td><td style="text-align: right;">-4 475,81</td><td style="text-align: right;">-25 789,19</td></tr><tr><td>Přípočty</td><td style="text-align: right;">75 921,03</td><td style="text-align: right;">15 943,42</td><td style="text-align: right;">91 864,45</td></tr><tr><td>rozdíl</td><td style="text-align: right;">54 607,65</td><td style="text-align: right;">11 467,61</td><td style="text-align: right;">66 075,26</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty	-21 313,38	-4 475,81	-25 789,19	Přípočty	75 921,03	15 943,42	91 864,45	rozdíl	54 607,65	11 467,61	66 075,26
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty	-21 313,38	-4 475,81	-25 789,19														
Přípočty	75 921,03	15 943,42	91 864,45														
rozdíl	54 607,65	11 467,61	66 075,26														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 11.12.2025																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 9.12.25																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																
[REDACTED]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			75 921,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	75 921,03	15 943,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	91 864,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		75 921,03	91 864,45	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	75 921,03	91 864,45	STA
ZL č. 66	Odpady	75 921,03	91 864,45	Soupis
ZL č. 66a	Plusy	75 921,03	91 864,45	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 66 - Odpady

Úroveň 3:

ZL č. 66a - Plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 921,03

D HSV Práce a dodávky HSV 75 921,03

D 1 Zemní práce 11 973,70

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,666	251,20	11 973,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 997 Přesun sutě 63 947,33

1	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	26,730	1 552,50	41 498,33
---	---	--------------	--	---	--------	----------	-----------

WV "ZL č. 66"6,43+20,3 26,730

2	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	10,690	2 100,00	22 449,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609

WV "položka za tento kód odpadu je nová položka"

WV "ZL č. 66"10,69 10,690

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-21 313,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -21 313,38	Výše daně -4 475,81
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-25 789,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-21 313,38	-25 789,19	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-21 313,38	-25 789,19	STA
ZL č. 66	Odpady	-21 313,38	-25 789,19	Soupis
ZL č. 66b	Mínusy	-21 313,38	-25 789,19	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 66 - Odpady

Úroveň 3:

ZL č. 66b - Mínusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 313,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-21 313,38
D	1		Zemní práce				0,00
D	997		Přesun sutě				-21 313,38
66	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	-0,147	4 050,00	-595,35
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804				
		VV	"ZL č. 32"-0,147		-0,147		
65	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-2,000	2 140,00	-4 280,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811				
		VV	"ZL č. 5"-2		-2,000		
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-36,956	444,80	-16 438,03
		VV	"ZL"				
		VV	"ZL 1 =-9,466"				
		VV	"ZL 1 =5,606"				
		VV	"ZL 2=-1,274"				
		VV	"ZL 3=-2,808"				
		VV	"ZL 17=-0,064"				
		VV	"ZL 32=-0,635"				
		VV	"ZL 33=-0,037"				
		VV	"ZL 39=-9,906"				
		VV	"ZL 44=-5,32"				
		VV	"ZL 59=-2,2"				
		VV	"ZL 55=-11,792"				
		VV	-37,896			-37,896	
		VV	"dodané lístky"0,94			0,940	
		VV	Součet			-36,956	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			54 607,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 54 607,65	Výše daně 11 467,61
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH	v	CZK	66 075,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		54 607,65	66 075,26	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	54 607,65	66 075,26	STA
ZL č. 66	Odpady	54 607,65	66 075,26	Soupis
ZL č. 66	Odpady	54 607,65	66 075,26	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 66 - Odpady

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 607,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 607,65
D	1		Zemní práce				11 973,70
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,666	251,20	11 973,70
D	997		Přesun sutě				42 633,95
12	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	26,730	1 552,50	41 498,33
VV			"SO010-01-5"				
VV			"ZL č. 66"6,43+20,3		26,730		
64	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	10,690	2 100,00	22 449,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609				
VV			"ZL č. 66"10,69		10,690		
4	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	-0,147	4 050,00	-595,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804				
VV			"ZL č. 32"-0,147		-0,147		
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-2,000	2 140,00	-4 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811				
VV			"ZL č. 5"-2		-2,000		
65	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-36,956	444,80	-16 438,03
VV			"ZL"				
VV			"ZL 1 =-9,466"				
VV			"ZL 1 =5,606"				
VV			"ZL 2=-1,274"				
VV			"ZL 3=-2,808"				
VV			"ZL 17=-0,064"				
VV			"ZL 32=-0,635"				
VV			"ZL 33=-0,037"				
VV			"ZL 39=-9,906"				
VV			"ZL 44=-5,32"				
VV			"ZL 59=-2,2"				
VV			"ZL 55=-11,792"				
VV			-37,896			-37,896	
VV			"dodané lístky"0,94			0,940	
VV			Součet			-36,956	