

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D4
Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 732 622,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 846 514,26	Výše daně 177 767,99
snížená	12,00%	9 886 107,93	1 186 332,95
Cena s DPH v CZK			12 096 723,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D4

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce



Místo: Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 732 622,19	12 096 723,13
ZL 4	MNP	-160 205,44	-193 848,58
ZL06	SIL-změny_minus	-160 205,44	-193 848,58
ZL - 4	VCP	10 892 827,63	12 290 571,72
22 Arkýř	Statické zajištění arkýře	201 530,03	225 713,63
23 Zámečnick	Statické zajištění budovy	112 156,55	125 615,34
24 Krov	Dřevěné výměny krovu	118 130,88	132 306,59
25 Stropní trámy	Protězy stropních trámů	2 274 891,40	2 547 878,37
26 Římsa	oprava a nátěr střešní římsy	145 591,08	163 062,01
27 stropní trámy	Statické zajištění stropních trámů	270 197,37	302 621,05
28 Venkovní část	Oprava omítek a mezera u výtahu	59 863,98	67 047,66
38 VZT	Posun venkovních jednotek od chladňáků	206 512,56	231 294,07
39 Zámečnick	Příložky stropu nad 3.NP	1 194 798,44	1 338 174,25
40 Zámečnick	Mříže	69 048,00	77 333,76
42 SDK	Stěny, předstěny a stropní meziprostor šachet	1 006 719,70	1 218 130,84
43 stavební práce	HSV	620 671,20	695 151,74
44 Zámečnick	Ocelový strop nad byten 2.7. x	495 954,06	555 468,55
45	bezdr.termostat	3 850,00	4 312,00
46	SIL-změny_plus	1 048 069,70	1 173 838,06
47	restaurace-internet	11 642,20	13 039,26
48	SK-restaurace_plus	21 788,35	24 402,95
49	CCTV-restaurace_plus	5 800,00	6 496,00
50	MaR_plus	19 694,52	22 057,86
51 Zámečnick	Příložky stropu nad 2.NP	414 284,55	463 998,70
52 Zámečnick	Příložky stropu nad 1.NP	534 311,50	598 428,88
53 Komíny	Oprava komínů nad střešní částí	116 684,23	130 686,34
54 Okna	Přesklení vnějších křídel + renovace kastlových oken	1 497 139,33	1 676 796,05
VCP 21	VRN	443 498,00	496 717,76