

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
39 Zámečník - Příložky stropu nad 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 194 798,44
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 194 798,44	12,00%	143 375,81

Cena s DPH	v CZK	1 338 174,25
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **39 Zámečník - Příložky stropu nad 3.NP**

Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 194 798,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 194 798,44
767 - Konstrukce zámečnické	1 165 736,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 061,46

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
 Objekt: ZL - 4 - VCP
 Soupis:

39 Zámečník - Příložky stropu nad 3.NP

Místo: Datum: 21. 7. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 194 798,44

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 194 798,44	
D	767		Konstrukce zámečnické				1 165 736,98	
1	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	823,365	312,00	256 889,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		přichytky příložek do tāmů pro zachování roviny					
	VV		Strop nad 3.NP					
	VV		57*5*0,3*9,63		823,365			
	VV		Součet		823,365			
4	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,823	32 400,00	26 665,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		Přichytky k trámům					
	VV		823,365/1000		0,823			
	VV		Součet		0,823			
7	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	2 045,040	70,27	143 704,96	DLE SOD
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP AKTUALIZACE					
	VV		příložky dle přepočtu 22.8.2025					
	VV		(0,65+1,303)*1000		1 953,000			
	VV		"4.NP jackel položený na trámu m.č. 4.6.2" 5,2*17,7		92,040			
	VV		Součet		2 045,040			
17	M	13314005	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 80x80mm	t	0,101	38 600,00	3 898,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		"4.NP jackel položený na trámu m.č. 4.6.2" 5,2*17,7/1000*1,1		0,101			
8	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,715	33 407,13	23 886,10	DLE SOD
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP					
	VV		příložka nad původními WC - UPE 160					
	VV		34,577*18,8*0,001		0,650			
	VV		Součet		0,650			
	VV		0,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,715			
	VV		Součet		0,715			
15	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,433	33 407,13	47 872,42	DLE SOD
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP					
	VV		příložka nad původními WC - UPE 180					
	VV		59,212*22*0,001		1,303			
	VV		Součet		1,303			
	VV		1,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,433			
	VV		Součet		1,433			
9	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	5 827,946	70,27	409 529,77	
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP AKTUALIZACE					
	VV		"Příložky N6 UPE 220" (9,415*5*2+8,754)*29,4		3 025,378			
	VV		"příložky místo KVH" 171,203 * 29,4		5 033,368			
	VV		"Příložka U270" 501,6		501,600			
	VV		příložka N6 - UPE 200 PROJEKT					
	VV		-12*9*25,3		-2 732,400			
	VV		Součet		5 827,946			
14	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	6,411	33 407,13	214 173,11	DLE SOD
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP					
	VV		"PROJEKT UPE 200" -12*9*25,3*0,001*1,1		-3,006			
	VV		příložka N6 - UPE 220					
	VV		(9,415*5*2+8,754)*29,4*0,001*1,1		3,328			
	VV		"příložky místo KVH" 171,203 * 29,4*0,001*1,1		5,537			
	VV		"UPE 270" 501,6*1,1/1000		0,552			
	VV		Součet		6,411			
18	M	31411006	hřeb vstřelovací do plechu 4,5x26mm	kus	984,450	15,20	14 963,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		Kotvení materiál k velkoformátovým deskám STROP NAD 3.NP 3 KS/m2					
	VV		"otevřené prostory" (86,890+91,560+103,440+46,26)*3		984,450			
	VV		Součet		984,450			
19	M	HLT.416478	DX nábojka 6.8/11 M10 BULK červ.	kus	984,450	7,15	7 038,82	CS ÚRS 2026 01 (ONLINE)
11	K	998767213	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	11 486,225	1,49	17 114,48	DLE SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				29 061,46	
12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	265,547	109,44	29 061,46	DLE SOD
	VV		statika výkres 08 - strop nad 3.NP					
	VV		příložka N6 - UPE 220					
	VV		(9,415*5*2+8,754)*0,718 "m2/m"		73,885			
	VV		"příložky místo KVH" 171,203 *0,718 "m2/m"		122,924			
	VV		příložka nad původními WC - UPE 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			59,212*0,611 "m2/m		36,179			
VV			příložka nad původními WC - UPE 160					
VV			34,577*0,546 "m2/m"		18,879			
VV			Strop nad 3.NP profil L					
VV			57*5*0,15*0,08*4		13,680			
VV			Součet		265,547			