

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
VCP 21 - VRN



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **443 498,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	443 498,00	12,00%	53 219,76

Cena s DPH **496 717,76**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **VCP 21 - VRN**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 498,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	443 498,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	198 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	159 002,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 160,00
VRN5 - Finanční náklady	69 336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **VCP 21 - VRN**



Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 443 498,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				443 498,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				198 000,00	
1	K	013314000	Náklady na propočet	hod	200,000	990,00	198 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		náklady na zpracování položkových rozpočtů					
	VV		25*8		200,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				159 002,00	
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	0,214	240 000,00	51 360,00	
	VV		prodloužení termínu o 3 měsíce					
	VV		-1+(1/14*17)		0,214			
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	0,214	315 000,00	67 410,00	
4	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	0,214	170 000,00	36 380,00	
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,214	18 000,00	3 852,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 160,00	
6	K	RP041401	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	0,286	60 000,00	17 160,00	
D	VRN5		Finanční náklady				69 336,00	
7	K	051002000	Pojistné	Kč	0,214	12 000,00	2 568,00	
8	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	0,214	12 000,00	2 568,00	
9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	0,214	300 000,00	64 200,00	