

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0006/2017 uzavřené dne 6. 3. 2017

Smluvní strany:

Objednatel : Město Rakovník
Husovo náměstí 27
Rakovník 269 18
Zastoupené xxxxxxxx, starostou
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 00244 309
DIČ: CZ00244309

Zhotovitel : Jiří Polukoška
Potoční 877,
441 01 Podbořany
IČ: 65644832
DIČ CZ5505031565
Bank. spoj. : xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento:

dodatek č.2 **ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0006/2017 uzavřené dne 6. 3. 2017**

A)

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2017 smlouvu o dílo č. OSM-D0006/2017. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. II uzavřené smlouvy o dílo.

Čl. II. Lhůty a cena díla se mění a po změně zní:

II. Lhůty a cena díla

- 2.1 Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedeno cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.
- 2.2 Čas plnění : termín zahájení díla 28.4.2017
termín dokončení díla 31.10.2017
- 2.3 Cena díla: 1 092 234,- Kč bez DPH + 21% 229 369,- Kč DPH celkem včetně DPH 1 321 603,- Kč
Cena díla je snížena o částku 65 673,- Kč bez DPH na 1 026 561,- Kč bez DPH + 21% 215 577,81 Kč DPH celkem včetně DPH 1 242 138,81 Kč

- 2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

**B)
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy
2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 13.9.2017 usnesením č.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne _____

V Rakovníku dne _____

Objednatel
xxxxxx
starosta

Zhotovitel
xxxxxx