



S/0980/2025/OSOM/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0980/2025/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí odboru správy obecního majetku

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macourou, předsedou představenstva

IČO: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

-

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0980/2025/OSOM k veřejné zakázce s názvem „Čp. 2319, tř. T. G. Masaryka – rekonstrukce NP na zubní ordinaci" následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce vzniklé v průběhu prací, to vše v rozsahu dle Změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

<i>Cena sjednaná v SOD</i>	<i>5 492 388,36 Kč bez DPH</i> <i>tj. 6 6645 789,92 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>– 950 607,85 Kč bez DPH</i> <i>tj. – 1 150 235,50 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 374 356,60 Kč bez DPH</i> <i>tj. 1 662 971,49 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>	<i>5 916 137,11 Kč bez DPH</i> <i>tj. 7 158 525,90 Kč vč. DPH</i>

1.3 Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje:

Termín dokončení díla do: 30. 3. 2026.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24. 3. 2026.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list