



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1800160020

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14. 4. 2016
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČ: 00283924 DIČ: CZ00283924
zast. primátorem města [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
(dále jen OMZ MMZ)
bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú.: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: Jan Andrášek
místo podnikání: Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín
zástupce ve věcech smluvních i technických: Jan Andrášek
IČ: 70269653 DIČ: CZ7510304120
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

I.

Předmět dodatku

Dle dohody objednatele a zhotovitele se mění a doplňuje uzavřená smlouva o dílo č. 1800160020 ze dne 14. 4. 2016 jejímž předmětem je údržba pozemků „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017“ Část 3: Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017/zbytkové plochy Podhoří“

v článku I. Předmět smlouvy bod. 2.3. Rozsah prací v posledním odstavci takto:

ruší se stávající text:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno 8 sečí v každém roce. Celkem tedy 16 sečí po dobu trvání smlouvy. Ke snížení uvedeného počtu sečí může dojít za podmínek dle čl. IV. odst.6“.

a

nahraze se tímto textem:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno v r. 2016 osm sečí a v roce 2017 vzhledem ke klimatickým podmínkám roku pouze sedm sečí. Celkově tedy za dobu trvání smlouvy 15 sečí. Sedmá seč v r. 2017 bude dle klimatických podmínek spojena i se sběrem listí.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tabulka jednotlivých částí s cenou za dílo za 15 sečí.

Ve Zlíně dne ... 23 -08- 2017...

Doložka dle ust. §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:

15. 12. 2016, č.j. 3/15Z/2016

schválen rozpočet na r. 2017

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

14. 8. 2017, č.j. 70/16R/2017

schválení dodatku č. 1 smlouvy


Objednatel
Statutární město Zlín zast.

náměstkem primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	0n2	21/8/17	DIVOKÝ
přijímá	OP	21/8/17	VĚŠVÁRKA
fin	OE	23.8.2017	

Předběžná příjma		20/2001 Sb.
funkce	příjme	datum
příkazce operace	160 DIVOKÝ	21. 8. 2017
správce rozpočtu	ČECHOVÁ	21. 8. 2017

Příloha č.2C Tabulka jednotlivých částí

číslo	název celku	jed	výměra	cena za m2/1seč bez DPH	počet sečí	cena celkem za výměru, za 15 sečí bez DPH
3	vybrané plochy Podhoří, Letná, Fabiánka					
	zbytkové plochy Podhoří	m2				
	zbytkové plochy Letná	m2				
	Podhoří plocha u DH Jiráskova	m2				
	Prštné Králík	m2				
	Letná Pod Rozhlednou břeh 3197 - 3198	m2				
	Letná žleb Lipová - Kotěrova	m2				
	Letná Na Včelíně trojúhelník	m2				
	sídlíště Fabiánka	m2				
	ul. Zahradnická okolo domu 937	m2				
	tř. T. Bati 2130	m2				
	celkem za 15 sečí bez DPH	Kč				
	DPH 21%			0,21		129 258,68
	celkem za 15 sečí vč. DPH	Kč				744 776,18

