

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1800160021

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14. 4. 2016  
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Zlín,  
nám. Míru 12, 760 01 Zlín  
IČ: 00283924 DIČ: CZ00283924  
zast. primátorem města [redacted]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
[redacted]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína  
(dále jen OMZ MMZ)  
bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú. [redacted]  
[redacted]

Zhotovitel: Jan Andryšek  
místo podnikání: Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín  
zástupce ve věcech smluvních i technických: Jan Andryšek  
IČ: 70269653 DIČ: CZ7510304120  
bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

### I. Předmět dodatku

Dle dohody objednatele a zhotovitele se mění a doplňuje uzavřená smlouva o dílo č. 1800160021 ze dne 14. 4. 2016 jejímž předmětem je údržba pozemků „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017“ Část 4: Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017/Slovenská, Lazy, Lesní čtvrť, Příluky“

v článku I. Předmět smlouvy bod. 2.3. Rozsah prací v posledním odstavci takto:

r u š í se stávající text:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno 8 sečí v každém roce. Celkem tedy 16 sečí po dobu trvání smlouvy. Ke snížení uvedeného počtu sečí může dojít za podmínek dle čl. IV. odst.6“.

a

n a h r a z u j e se tímto textem:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno v r. 2016 osm sečí a v roce 2017 vzhledem ke klimatickým podmínkám roku pouze sedm sečí. Celkově tedy za dobu trvání smlouvy 15 sečí. Sedmá seč v r. 2017 bude dle klimatických podmínek spojena i se sběrem listů.“

## II. Ostatní a závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tabulka jednotlivých částí s cenou za dílo za 15 sečí.

23-03-2017

Ve Zlíně dne .....

Doložka dle ust. §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:

15. 12. 2016, č.j. 3/15Z/2016

schválen rozpočet na r. 2017

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

14. 8. 2017, č.j. 70/16R/2017



schválení dodatku č. 1 smlouvy

.....  
Objednatel  
Statutární město Zlín zast.  
.....  
náměstkem primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	on2	21/8/17	ŠIVOVSKÝ
.....	OP	21/8/17	.....
finanční	OE	21.8.2017	.....

Předběžná řídící ko		.....	20/2001 Sb.
funkce	příjmení	.....	datum
příkazce operace	Ing. ŠIVOVSKÝ	.....	21. 8. 2017
správce rozpočtu	.....	.....	21. 8. 2017

**Příloha č.2D Tabulka jednotlivých částí**

číslo	název celku	jed	výměra	cena za m2/1seč bez DPH	počet sečí	cena celkem za výměru, za 15 sečí bez DPH
<b>4</b>	<b>Slovenská, Lazy, Lesní čtvrť, Příluky</b>					
	Slovenská, Lazy, Lesní čtvrť, Příluky	m2				
	Kamenná, Prlovská	m2				
	Lazy - stezka zdraví	m2				
	Lazy III. Za domem	m2				
	Lazy IV. 3832 mezi chodníkem a plotem	m2				
	Lazy IV. 3832 bývalá zahr paní Novotné	m2				
	Pod Vodojemem x Slovenská (na levo)	m2				
	Příkrá 6459	m2				
	Příkrá svah od 3495 po 6884	m2				
	Lesní čtvrť u chodníku	m2				
	Lesní čtvrť 5373 mezi chodníkem a plotem po garáže	m2				
	Lesní čtvrť u garáží	m2				
	Lesní čtvrť I. U domu 6798 a 3388 vč chodníku dolů ke garážím	m2				
	ulice Lesní	m2				
	Příluky běh nad panelovkou šíře 2 m	m2				
	Příluky za hřištěm	m2				
	<b>celkem za 15 sečí bez DPH</b>	<b>Kč</b>				671 043,75
	DPH 21%			0,21		140 919,19
	<b>celkem za 15 sečí vč. DPH</b>	<b>Kč</b>				<b>811 962,94</b>

