

DODATEK č. 2
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE

Číslo Dílčí objednávky: 80SD000857
Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000377
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
Správa dálnic
Práčská 3338/3 106 00 Praha 10
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jako „**Objednatel**“)

a

CROSS Zlín, a.s.
Průmyslová 1395, 763 02 Zlín Malenovice
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
(dále jako „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který se mění původní ujednání Dílčí objednávky č. 80SD000857 ze dne 2.4.2025 (dále jen „**Dílčí objednávka**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 2.4.2025 Dílčí objednávku č. 80SD000857 vztahující se k Rámcové dohodě 01CS-000377 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) ze dne 29.1.2024, a to v rozsahu specifikovaném v Dílčí objednávce a jejích přílohách.

V průběhu plnění Dílčí objednávky došlo k vyššímu než původně předpokládanému rozsahu poskytovaných služeb, zejména v souvislosti s realizací zvýšeného počtu drobných servisních zásahů, které jsou prováděny v rámci Dílčí objednávky bez vystavování samostatných dílčích objednávek. Na základě skutečného vývoje čerpání finančního rámce se ukázalo, že původně sjednaná celková hodnota Dílčí objednávky neodpovídá reálnému rozsahu požadovaných plnění.

Za účelem zajištění kontinuity poskytování služeb a odpovídajícího finančního krytí se Smluvní strany dohodly na úpravě sjednaných podmínek spočívající výhradně v navýšení celkové hodnoty Dílčí objednávky.

Smluvní strany výslovně konstatují, že změna sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemění charakter ani účel smluvního vztahu a nevede k rozšíření předmětu veřejné zakázky.

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na navýšení Celkové hodnoty Dílčí objednávky v Kč bez DPH o 4 478 629,42 Kč bez DPH.

Nová Celková hodnota Dílčí objednávky je 21 828 629,42 Kč bez DPH.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

Zbývající ustanovení Dílčí objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [redacted]
ředitelka Správy dálnic

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: [redacted]
CROSS Zlín, a.s. Předseda představenstva
[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
[redacted] Datum: 2026.03.25 15:31:38
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 ŠB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted] 2
Datum: 30.03.2026 14:24:18 +02:00