



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1800160022

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14. 4. 2016
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČ: 00283924 DIČ: CZ00283924
zast. primátorem města [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
(dále jen OMZ MMZ)
bankovní spojení: ČS, a.s., pob [redacted]
[redacted]

Zhotovitel: Roman Kratina
místo podnikání: V Dolině 167, 760 01 Zlín
zástupce ve věcech smluvních i technických: Roman Kratina
IČ: 49161041 DIČ: CZ690985845 026909285845
bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

I.

Předmět dodatku

Dle dohody objednatele a zhotovitele se mění a doplňuje uzavřená smlouva o dílo č. 1800160022 ze dne 14. 4. 2016 jejímž předmětem je údržba pozemků „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017“ Část 5: Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2016 – 2017/Zálešná, Podvesná“

v článku I. Předmět smlouvy bod. 2.3. Rozsah prací v posledním odstavci takto:

r u š í se stávající text:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno 8 sečí v každém roce. Celkem tedy 16 sečí po dobu trvání smlouvy. Ke snížení uvedeného počtu sečí může dojít za podmínek dle čl. IV. odst.6“.

a

n a h r a z u j e se tímto textem:

„V rámci jednotlivých let bude provedeno v r. 2016 osm sečí a v roce 2017 vzhledem ke klimatickým podmínkám roku pouze sedm sečí. Celkově tedy za dobu trvání smlouvy 15 sečí. Sedmá seč v r. 2017 bude dle klimatických podmínek spojena i se sběrem listí.

**II.
Ostatní a závěrečná ujednání**

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tabulka jednotlivých částí s cenou za dílo za 15 sečí.



23-08-2017

Ve Zlíně dne

Doložka dle ust. §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 12. 2016, č.j. 3/15Z/2016
schválen rozpočet na r. 2017

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 8. 2017, č.j. 70/16R/2017
schválení dodatku č. 1 smlouvy



Objednatel
Statutární město Zlín zast.

zhotovitel
Roman Kratina

náměstkem primátora

zodpovídá	odbor	datum	přijetí
věcně	ONZ	21/8/17	JIVOV
pr. a c	OP	21/8/17	JIVOV
finan.	OE	23.8.2017	JIVOV

Předbežná příloha kon		datum
funkce	odpovědní	datum
příkazce operace	1406. JIVOV	8. 8. 2017
spravce rozpočtu	ČERNOMOUČ	8. 8. 2017

Příloha č.2E Tabulka jednotlivých částí

číslo	název celku	jed	výměra	cena za m2/1seč bez DPH	počet sečí	cena celkem za výměru, za 15 sečí bez DPH
5	Zálešná, Podvesná, Lůžkovice					
	Zálešná, Podvesná	m2	17 999,99	0,75	15,00	899 475,00
	Kudlov	m2				
	Jaroslavice	m2				
	Lhotka návěs	m2				
	Chlum návěs	m2				
	Lhotka - Chlum hřiště	m2				
	Růmy	m2				
	Lůžkovice	m2				
	Lůžkovice nové plochy vč Králík	m2				
	ul. Sokolská - Vršava Příkopa	m2				
	celkem za 15 sečí bez DPH	Kč				669 611,25
	DPH 21%			0,21		140 618,36
	celkem za 15 sečí vč. DPH	Kč				810 229,61

