

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 15.5.2017
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr.Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Milan Novák, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma Nikos Sidopulos

Se sídlem: Bezručova 1054/13, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem
Zastoupena: Nikos Sidopulos
IČ: 13610520

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Georgis Sidopulos, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení výměny rozvodů vody VS Bruntál (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně provedení podhledových SDK konstrukcí, které byly přizpůsobené skutečně provedeným vnitřním trasám vodovodních instalací, a v návaznosti na to také k úpravám osvětlovacích těles a rozvodů elektriky včetně obkladů. Tyto důvody si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena za dílo** se vzhledem k výše uvedenému v čl. V odst.1 smlouvy **navyšuje o 37 719,30 Kč bez DPH** a mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	761 528,20 Kč
DPH 21%	159 920,90 Kč
Cena včetně DPH	921 449,10 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.5.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchraná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V Krnově dne

NIKOS SIDOPULOS[®]

Bez
IČ: 13
Tel.: 5

za zhotovitele
Nikos Sidopulos, majitel

V Ostravě dne

10.9. 2017

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovice 2385 40, Záčet: 700 3
MUDr. Roman GŘEĀ
ředitel

za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř,