

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o vývoji a dodání redakčního systému a publikační části webového portálu ministerstva
vnitřní a o poskytování služeb podpory, ze dne 6. 5. 2025, č. j. MV-155382-79/VZ-2024

(dále jen „Dodátek č. 1“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

IČO: 000 07 064

ID datové schránky: 6bnaawp

číslo účtu: 3605-881/0710

zastoupená Ing. Milanem Vybiralem, MBA

na základě pověření č.j.: MV-96316-1/OFSP-2024

(dále jen „Objednatel“)

a

Softopos spol. s r.o.

se sídlem Zelená 1570/14, 160 00 Praha 6

IČO: 64582108

ID datové schránky: rwb6trh

číslo účtu: 2045090002/5500

zastoupená Bc. Richardem Pechou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „*Wébový portál Ministerstva vnitra*“, dne 6. 5. 2025 Smlouvou o vývoji a dodání redakčního systému a publikační části webového portálu ministerstva vnitra a o poskytování služeb podpory, č. j. MV-155382-79/VZ-2024 (dále jen „Smlouva“);

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 26, odst. 26,5 Smlouvy a podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Čl. I

1. Smluvní strany se s ohledem na aktuální potřeby nezbytné pro řádnou realizaci projektu dohodly na úpravě předmětu plnění dle čl. 1 Smlouvy, spočívající v doplnění nových funkcí a technických prvků řešení IS WEBU MV, které je podrobně vymezeno v technické specifikaci Dodatku č. 1 (Příloha č. 1 tohoto dodatku) a zahrnuje zejména vytvoření samostatné prezentace pro digitální úřední desku jako odděleného funkčního celku, další rozvoj aplikačních funkcionalit, doplnění nových interaktivních WYSIWYG komponent, koncepční a technickou přípravu systému na budoucí integraci a vytvoření samostatné fotobanky pro potřeby redakčního systému včetně souvisejících prací spojených s analýzou, návrhem, implementací, integracemi, testováním a zpracováním dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro řádné zapracování nových funkcí prvků do stávajícího řešení, bez dopadu na licenční infrastrukturu ani provozní náklady nad rámec projektu. Aktivity jsou mapovány na standardní roli TCO a představují jednorázový, věcně vymezený rozsah prací vyplývající z potřeb projektu a jeho průběžného upřesňování.

2. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly, že stávající znění Přílohy č. 1: Technická specifikace Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1: Technická specifikace ve znění Dodatku č. 1 (včetně upravené přílohy technické specifikace „Funkční a nefunkční požadavky“).

3. Součástí Dodatku č. 1 je zároveň navýšení rozsahu služeb uvedených v odst. 1.2.2 Výtvoření a implementace redakčního systému a publikační části webového portálu Smlouvy o 7,59 % z celkové částky.

4. Cena změny závazku ze smlouvy činí 568 500 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly, že čl. 15, odst. 15.9 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Maximální odměna Dodavatele za vývoj WEBU a za Podporu: Celkový souhrn Ceny za vývoj WEBU, Ceny za Servisní služby, Ceny za poskytnutí Služeb školení, Ceny za poskytnutí Služeb rozvoje a Dodatečné odměny za Podporu za celou dobu trvání této Smlouvy nepřesáhne 8 062 500 Kč bez DPH, tedy 9 755 625,00 Kč s DPH 21 % (dále jen „Maximální odměna“). Mělo-li by poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy dojít k překročení Maximální odměny, je Dodavatel povinen přemýšlet takové plnění a uvědomit o tom Objednatele. Dodavatel nemá nárok na jakoukoliv odměnu či jinou kompenzaci za plnění, v jehož důsledku došlo k překročení objemu plnění z jeho strany odpovídající Maximální odměně.

6. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly, že stávající znění Přílohy č. 5: Cena díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5: Cena díla ve znění Dodatku č. 1.

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají tímto beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění Dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Kalkulace_dodatek č. 1

Příloha č. 5 – Cena díla ve znění dodatku č. 1

Za Objednatel:

Jméno: Ing. Milan Výbiral, MBA
Funkce: Ředitel projektu

Za Dodavatele:


Bc. Richard Pecha
Pecha
Datum: 2026.03.27
13:39:12 +01'00'

Bc. Richard Pecha
Funkce: jednatel

Příloha č. 5: Cena díla ve znění dodatku č. 1

Část díla	Nabídková cena za jednotku (bez DPH)	Celková cena (bez DPH)	Celková cena (s DPH)
1. Cena roční licence a ročních provozních nákladů webového portálu (Cena za poskytování servisních služeb)	650 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	3 932 500,00 Kč
2. Cena implementace webového portálu (Cena za vývoj webu)	4 068 500,00 Kč	4 068 500,00 Kč	4 922 885,00 Kč
3. Cena za 1 člověkohodinu rozvojových prací (Cena za poskytnutí služeb rozvoje)	750,00 Kč	720 000,00 Kč	871 200,00 Kč
4. Cena za 1 člověkohodinu provedení školení (Cena za poskytnutí služeb školení)	600,00 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč
Celková cena		8 062 500,00 Kč	9 755 625,00 Kč